

Rachel RC. CARRE

De: Luis DE LA PARTE (EVERE) [l.delaparte@evere.fr]
Envoyé: vendredi 12 octobre 2007 17:49
À: 'jacques malaret'; 'JEAN-FRANCOIS TOUREL'
Cc: 'Michel.Peronnet@marseille-port.fr'
Objet: CTM Marseille - Budget Ouvrage d'art
Pièces jointes: EST pont 071012.xls; plans implantation pont.pdf

Bonsoir,

Je vous joins le dernier plan d'implantation réalisé par OTH ainsi que le dernier budget du pont.

Nous espérons que ce plan d'implantation sera validé par le PAM (Concours d'Offre approuvé par le Conseil du PAM, demandes du PAM en ce qui concerne les zones réservées pour les réseaux destinés à d'autres industries, etc...).

En ce qui concerne le Budget, il faut ajouter à mon courriel du 22.06. 2007, la quantité de 2 081 941.00 Euros, c-à-d un total de 3 061 941 Euros de différence entre le Budget EveRé DSP et le Budget actuel.

Sauf indications contraires, on continuera avec OTH pour l'ingénierie de détail du pont dès mercredi 17 octobre 2007.

Nous comprenons que MPM nous indiquera la procédure à suivre pour couvrir cette différence au niveau contractuel.

Cordialement,

Luis de la Parte
Directeur Général
EveRé SAS