
 

FICHE DE DEMANDES DE 
MODIFICATION 

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE 
DECHETS MENAGERS  
 
Document n°  EVE -PON -  MD - 0 -– 016 B 
 
Date d’émission : 23/05/08 08/10/2008 

Désignation de l’ouvrage / élément à modifier : 

Zone extérieur – Réseaux extérieurs 

 

 

 

1. Rappel du projet  

L’ensemble des travaux à réaliser à l’extérieur de la parcelle ne prévoyait aucunes provisions concernant des 
travaux liés à une présence actuelle ou future de réseaux enterrés appartenant à des tiers. 

Aucune provision n'a été prévue au stade de l’offre pour les réseaux PAM extérieurs à la parcelle dans l'emprise 
de la voie ferrée et de l'ouvrage d'art (pont) et ce en l’absence de données réelles et sérieuses au dossier d’appel 
d’offres. Le 8ème alinéa de l’article 11 de la DSP peut ainsi être assimilé à une clause léonine. 

 

Suite à l’émission de la fiche d’avis de l’AMO Cabinet Merlin, fiche référencée EVE PON MD 1 016 du 03.06.2008, 
EveRé tient à préciser que le 8ème alinéa de l’article 11 de la Convention de DSP n’autorise pas la CUMPM à faire 
réaliser, aux frais d’EveRé, tous les travaux nécessaires à une prise en compte de réseaux PAM non définis au 
stade de l’appel d’offres. 

EveRé conteste avoir été négligeant et avoir failli à une quelconque recherche d’information mais affirme qu’il n’a 
pas été possible d’obtenir d’informations du PAM pendant l’offre et les négociations. 

EveRé, à ce titre, signale que plus de trois ans après la signature du contrat DSP, elle continue à avoir des 
difficultés à obtenir des informations précises et définitives du PAM. Ce simple constat suffit pour attester qu’il ne 
peut y avoir eu de négligences de la part d’EveRé. Ces données n’étaient pas prévisibles au stade de l’appel 
d’offres. 

En conclusion, EveRé conteste l’avis défavorable émis sur cette demande et maintient sa demande de prise en 
compte de cette fiche de modification. 

EveRé propose de finaliser cette fiche lorsque le PAM aura définitivement exprimé ses contraintes définitives. 

 

2. Motivation de la modification (explicite) 

 

• Amélioration produit  

 

• Changement procédé  

• Autre ☑ 

 

Explications :  

Les réalisations à l’extérieur de la parcelle (Voies ferrés et ouvrage d’art) nécessitent sont implanter su et 
des aménagements sont nécessaire pour la prise en compte des réseaux suivants (cf. plan SYN PON PG 



0 027 B ci-joint) : 

- Dans l’emprise des voies ferrées : 

o 2 lignes électriques enterrés 20kV 

o Provisions pour réseaux futurs (gazoducs + lignes électriques) 

- Dans l’emprise de l’ouvrage d’art 

o 2 canalisations d’eau potable et industrielle 

o 1 ligne téléphonique 

Les aménagements concernant les réseaux à prendre en compte risquent encore de varier tant que les 
besoins et les contraintes n’auront pas été finalisés 

 

3. Description de la modification proposée : 

Pont à finaliser après les mises au point définitives entre PAM et EveRé. 

Les modifications suivantes sont proposées pour la prise en compte des réseaux enterrés : 

- dévoiement des 2 lignes électriques 20 kV hors de l’emprise de la voie ferrée 

- mise en place de fourreaux et cadres enterrés sous la voie ferrée en attente de réseaux futurs 

- Dévoiement des canalisations d’eau potable et industrielle hors de l’emprise de l’ouvrage d’art 

- Dévoiement de la ligne téléphonique. 

L’ensemble des modifications à réaliser sera complété quand les besoins et les contraintes seront finalisés 
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4. Incidence sur les autres parties du projet : 

Aucune 

 

 

5. incidence prévisionnelle sur : 

• Les Délais OUI ☑   NON  

 

• Les coûts  OUI☑   NON  

 

Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l’objet d’un dossier 
complémentaire. 

6. Impacts sur : 

 

• ÉTUDES 

 

• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS 

 

• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS 

 

• PERFORMANCE 

 

• EXPLOITATION 

 

• GARANTIES 

 

• SÉCURITÉ 

 

 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 
 


