	[image: image1.png]Wﬂ@@gﬂﬂ LE
PROVENCE
METROPOLE

COMMUNAUTE URBAINE




REUNION DE TRAVAIL

COORDINATION SUR LA MISE EN ROUTE
DU CENTRE MULTIFILIERE DE FOS



	

	Date : 26/08/2009
	Heure de début : 15 H 30
Heure de fin : 17 H 00
	Lieu : Centre Multi-filière de Fos
 

	Participants
	Rédacteur du compte rendu

	  Présents : AMBERTO (MPM), CHIOCCA (SILIM), DE GAULEJAC (EVERE), HUPIN (MPM), JAMES (URBASER), QUILICHINI (SILIM), REVERTE (SILIM), ROBIN (URBASER)

	 Didier HUPIN

	
	Liste de diffusion

	
	 - Participants / excusés
 - C. DARIES
 - S. BERTIN

	
	Date de diffusion

	
	 Dès validation

	Ordre du jour 

	Mise en route progressive du Centre Multi-filière de Fos 

	Relevé de décisions

	-     Dans la perspective du démarrage prochain du Centre de Traitement Multi-filière de Fos, EVERE et  MPM ont établis un programme d’acheminement des déchets pour les phases d’essais.

-      Le démarrage de cette programmation est flexible et se mettra en place suivant l’avancée des travaux. 

       Au plus tôt à partir du lundi 7 Septembre 2009, Au plus tard à partir du 21 Septembre 2009.
       URBASER préviendra MPM du démarrage de cette phase d’essais 1 semaine avant sa mise en place.

-     Durant ces premières semaines l’acheminement se fera par transport routier. EVERE et les exploitants des centres de transfert doivent mettre en place un protocole de sécurité pour l’accès / le vidage / la sortie de ce transport routier.
-    Ce transport routier se fera en fonction du programme d’acheminement des déchets au départ du    Centre de transfert D’Ensues  et du Centre de Transfert Nord (Ou du Centre de Transfert Sud le cas échéant).

-      La plage Horaire de réception au CTM de Fos des déchets durant cette phase d’essais est de 8H00 à 18H00, 6 jours sur 7  (pas de réception le dimanche).

-     Les FMA mettent 20 minutes pour vider. Soit un temps sur site d’environ 35 minutes (Entrée, Pesée, Vidage, Pesée, Sortie). Les FMA videront systématiquement dans la fosse F2 dotées de 2 quais de déchargement.

-      Les porte-conteneurs videront dans un temps estimé à 10 minutes par camion. (la table basculante à des séquences de 180 secondes) soit un temps sur site d’environ 30 minutes (Entrée, Pesée, Vidage, Pesée, Sortie).
       Les portes conteneurs videront dans la fosse F1 (Tables basculantes) 

· Dans un premier temps des badges seront remis aux seuls FMA venant du Centre de Transfert D’Ensues.
· EVERE demande s’il faut déclarer la provenance des déchets. MPM répond qu’il est souhaitable que cette provenance soit stipulée suivant les sites : Centre de Transfert Nord, Centre de Transfert Sud, Centre de Transfert D’Ensues, Centre de Transfert Est.
· EVERE demande d’avoir 2 conteneurs vides afin de tester les tables basculantes le 11 septembre 2009. 


	Actions à mener

	Quoi ?
· Notification du démarrage de la phase d’essais.

· Mise en place d’un protocole de sécurité pour l’acheminement des déchets par route.
· Identification des FMA d’Ensues pour remise de badges

· Faire parvenir 2 conteneurs vides sur le CTM de Fos
	Par qui ?

URBASER / EVERE

EVERE / SILIM-BRONZO

SILIM / EVERE

MPM
	Pour quand ?

-1 semaine avant le démarrage des essais
Le plus tôt possible

Dés que possible

Avant le 11 septembre
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