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[image: image1.png]Objet : Convention de Délégation de Service Public pour la conception, le financement, la réalisation et l’exploitation d’un Centre multifilières de traitement des déchets ménagers de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à Fos-sur-Mer (CUMPM) – Convention ITE
Monsieur le Directeur Général,
Le contrat de la DSP prévoyait que MPM mettrait à disposition du  Délégataire les terrains nécessaires aux accès routiers et ferroviaire par voie d’avenant à l’acte de cession du Bail à construction. Nous vous l’avons rappelé le 28 septembre 2008 et à nouveau le 20 juillet 2009.

Le 14 octobre, vous nous avez annoncé que, l’avenant à l’acte de cession du Bail à construction serait validé le 9 novembre (par voie de délibération de MPM), et qu’une clause serait rajoutée dans la convention ITE entre EveRé et le GPMM par laquelle le GPMM nous mettrait à disposition ces terrains, et ce pour ne pas retarder l’arrivée du premier train chargé de déchets et partant le démarrage de l’installation..

Le 19 octobre, nous vous avons rappelé que,  l’avenant au bail à construction ou une lettre de votre part était nécessaire afin de nous autoriser à signer cette convention ITE et d’avoir conjointement (i) l’engagement de MPM d’assumer les surcoûts relatifs aux travaux réalisés par EveRé en cas de résiliation anticipée de cette convention selon les motifs de résiliation de la DSP (ii) ainsi que celui de MPM ou de son sous-traitant pour assumer la responsabilité prise par EveRé au titre de cette convention et plafonnée à 5 millions d’Euros, comme demandé par le Port Autonome. 
Aujourd’hui, 10 novembre, nous constatons que ni l’avenant au Bail ni la lettre sollicitée n’a été accordé.

Vous trouverez ci-joint nos commentaires sur cette convention ITE que nous allons adresser au GPMM. Nous vous rappelons toutefois que ceux-ci sont liés au contenu de ma lettre du 13 octobre que nous vous joignons à nouveau et pour laquelle, à ce jour, nous n’avons pas reçu de réponse.

En conséquence, EveRé ne pourra pas être considérée comme responsable des retards et conséquences économiques dont MPM est à l’origine par manque de diligence dans l’accomplissement de ses obligations.
De même, nous vous informons que, depuis hier, nous avons augmenté le nombre de camions, dans la mesure du possible d’un point de vue technique (nous vous rappelons que le projet n’avait été prévu que pour un acheminement par route à la hauteur de 10 %) dans le but de pallier à l’absence d’acheminement par voie ferroviaire, ce qui supposera des implications économiques et d’éventuelles conséquences avec la DRIRE et nos voisins (industriels et civils).
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos plus sincères salutations.

Luis de la Parte 
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