
 

FICHE DE DEMANDES DE 

MODIFICATION 

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE 
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Désignation de l’ouvrage / élément à modifier : 

Zone extérieur – Modification ouvrage d’art 

 

 

1. Rappel du projet  

Le projet initial prévoyait un passage routier au-dessus d’une voie ferrée par un ouvrage d’art d’une largeur de 
10m, d’une longueur de 35m avec des rampes d’accès de 6% de pente. (cf. p74/81 du TC2, annexe technique de 
la DSP) 

 

 

2. Motivation de la modification (explicite) 

 

• Amélioration produit  

 

• Changement procédé  

• Autre ☑ 

Explications :  

Le Port Autonome de Marseille a donné les contraintes suivantes pour la définition de l’ouvrage d’art : 

(cf. Contrat d’offre de concours du Port Autonome de Marseille) 

- Tracé rectiligne de la voie pour ne pas déborder sur les bandes provisionnelles de réseaux futurs 
(gazoducs, électriques, eau industrielle) 

- Réduction de la pente des rampes d’accès 

- Rajout de bandes dérasées de droites (trottoirs). 

De plus, deux voies ferrées ont été rajoutées (1 supplémentaire pour le CTM – cf EVE VFE MD 0 011, 1 pour 
SESAL). 

 

3. Description de la modification proposée : 

 

Afin de se conforme aux requêtes du Port Autonome de Marseille, les modifications suivantes ont été apportées : 

- Rallongement des rampes d’accès de 63m afin d’obtenir une pente de 4% au lieu de 6% 

- Elargissement du pont de 2.30m afin d’intégrer les bandes dérasées de droite (trottoirs). 

- Modification du tracé de la voie routière afin d’obtenir une trajectoire rectiligne.  

- Rallongement de 34m de l’ouvrage (de 35m à 69m) induit par le passage de trois voies ferrées au lieu 
d’une voie.  L’implantation de mur soutènement s’avère dorénavant nécessaire dans la partie de la 
rampe à proximité de la voie ferrée. 
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4. Incidence sur les autres parties du projet : 

Aucune 

 

 

5. incidence prévisionnelle sur : 

• Les Délais OUI ☑   NON  

 

• Les coûts  OUI☑   NON  

 

Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l’objet d’un dossier 
complémentaire. 

6. Impacts sur : 

 

• ÉTUDES 

 

• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS 

 

• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS 

 

• PERFORMANCE 

 

• EXPLOITATION 

 

• GARANTIES 

 

• SÉCURITÉ 

 

 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

 


