
CTM MARSEILLE Agrandissement Bât. MAT
Quantitatif

Quantité Agrandiss Proportions (%)
Désignation des ouvrages U Réalisée inclus / résultat / base Prix U HT (€) Montant HT (€) Entreprise

Fondations profondes

Fouilles en puits (avec blindage) m3 2 124,80 84,99 4,00 4,17
Pieux Ø 600 mm m3 650,31 26,01 4,00 4,17

Terrassements et plateforme

Terrassements et fouilles en déblai m3 8 546,35 1 760,35 20,60 25,94
Ballast en fond de forme m3 4 208,65 714,68 16,98 20,45
Béton de propreté m2 548,09 101,54 18,53 22,74
Remblai périphérique m3 322,33 41,25 12,80 14,68

Béton Armé

Armatures en acier
Semelles de fondation kg 75 514,99 5 836,98 7,73 8,38
Longrines et murs des tunnels de séchage kg 142 669,23 71 334,61 50,00 100,00
Poteaux kg 86 163,47 3 895,68 4,52 4,74
Murs extérieurs et intérieurs kg 26 633,81
Dalles de fondation, tunnels inclus kg 244 708,55 115 885,59 47,36 89,96
Fosse de relevage des lixiviats de séchage kg 1 151,31
Dalle de couverture des tunnels kg 34 328,77 17 164,38 50,00 100,00

kg 611 170,13 214 117,24 35,03 53,93

Coffrages S horizontale S verticale S totale S totale
Semelles de fondation m2 808,79 808,79 34,57 4,27 4,47
Longrines des tunnels de séchage m2 13,20 1 292,03 1 305,23 652,61 50,00 100,00
Poteaux m2 882,63 882,63 68,51 7,76 8,41
Murs m2 3,61 6 159,44 6 163,05 1 099,69 17,84 21,72
Dalles de fondation m2 5 146,85 5 146,85 533,98 10,37 11,58
Fosse de relevage des lixiviats (tunnels) m2 3,08 34,56 37,64
Dalle de couverture des tunnels m2 777,10 27,52 804,62 402,31 50,00 100,00

m2 5 943,84 9 204,97 15 148,82 2 791,67 18,43 22,59

Béton coulé en place
Semelles de fondation m3 765,66 62,38 8,15 8,87
Longrines des tunnels de séchage m3 280,80 140,40 50,00 100,00
Poteaux m3 216,76 17,08 7,88 8,55
Murs m3 1 275,24 249,56 19,57 24,33
Dalles de fondation (+0,00) m3 2 322,06 270,11 11,63 13,16
Fosse de relevage des lixiviats (tunnels) m3 4,97
Dalle de couverture des tunnels m3 310,84 155,42 50,00 100,00

m3 5 176,34 894,96 17,29 20,90

Equipement et finitions

Caillebotis préfabriqués des tunnels de séchage m2 336,60 168,30 50,00 100,00
Ø100 inox (récupération des lixiviats) ml 20,00 10,00 50,00 100,00
Grilles et tampons u
Cuvelage de la fosse de relevage m2 11,84
Garde corps métallique sur tunnels ml 111,60 26,40 23,66 30,99
Rails scellés dans la dalle ml 52,80 26,40 50,00 100,00
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CTM MARSEILLE Agrandissement Bât. MAT
Quantitatif

Repère Designation des ouvrages Quantités unitaires Quantités totales Compléments inclus
Long. Larg. Haut. Nb Surface de coffrage Volume Surface de coffrage Volume

horizont. verticale horizont. verticale
m m m u m2 m2 m3 m2 m2 m3

Terrassements et fouilles en déblai depuis le TN existant à +0,00
Déblai général de 0,00 à -1,25 78,18 68,75 1,25 1 6 718,16 1 134,30
Déblai radiers de -1,25 à -2,50 moy. 35,05 27,65 1,25 1 1 211,42 605,71
Fouilles en puits pour semelles depuis le fond de forme

Semelle isolée de Type 1
2 PRE AS à +0.00 inclus dans déblai en masse 2
A B MAT AS à -1,25 4,30 4,30 1,10 5 101,70
A B MAT AS à -2,50 4,30 4,30 1,10 3 61,02 20,34
1 MAT Semelle composée AS à -1,25

Elément de Type 2 5,50 5,30 1,10 4 128,26
Elément de Type 3 5,30 4,70 1,10 1 27,40
Elément de Type L1 12,61 4,30 1,10 1 59,62
Elément de Type L1 14,45 4,30 1,10 1 68,35
Elément de Type L1 8,20 4,30 1,10 1 38,79
Elément de Type L1 19,45 4,30 1,10 1 92,00
Elément de Type L1 7,45 4,30 1,10 1 35,24

B MAT Semelle filante L2 AS à +0,00 inclus dans déblai en masse 1
B1 MAT Liaison verticale L2/L1 4,30 4,10 0,25 1 4,41
2 PRE Longrine LG1 à +0,00 inclus dans déblai en masse 1

Longrine LG1 à +0,00 inclus dans déblai en masse 1
Longrine LG1 à +0,00 inclus dans déblai en masse 1

3 PRE Longrine LG1 à +0,00 inclus dans déblai en masse 1
5 PRE Longrine LG1 à +0,00 inclus dans déblai en masse 1
A MAT Longrine LG1 à +0,00 inclus dans déblai en masse 1

total 8 546,35 1 760,35

Remblai périphérique
Tunnels 58,74 1,25 1,25 1 91,78 20,63
général du bâtiment 147,55 1,25 1,25 1 230,55 20,63

total 322,33 41,25

Ballast en fond de forme
Couche de répartition 76,93 71,25 0,75 1 4 110,68 694,05
Talutage entre niveaux 62,70 1,25 1,25 1 97,97 20,63

total 4 208,65 714,68

Béton de propreté
76,93 71,25 0,10 1 548,09 101,54

total 548,09 101,54
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CTM MARSEILLE Agrandissement Bât. MAT
Quantitatif

Repère Designation des ouvrages Quantités unitaires Quantités totales Compléments inclus
Long. Larg. Haut. Nb Surfaces de coffrage Volume Surface de coffrage Volume

horizont. verticale de béton horizont. verticale
m m m u m2 m2 m3 m2 m2 m3

Semelles de fondations sur pieux (selon AVS plan INT MAT PG 002 D
Semelle isolée de Type 1

2 PRE AS à +0.00 3,20 3,20 1,00 2 25,60 20,48
A B MAT AS à -1,25 3,20 3,20 1,00 5 64,00 51,20
A B MAT AS à -2,50 3,20 3,20 1,00 3 38,40 30,72 12,80 10,24
1 MAT Semelle composée AS à -1,25

Elément de Type 2 4,40 4,20 1,00 4 68,80 73,92
Elément de Type 3 4,20 3,60 1,00 1 15,60 15,12
Elément de Type L1 11,51 3,20 1,00 1 29,41 36,82
Elément de Type L1 13,35 3,20 1,00 1 33,10 42,72
Elément de Type L1 7,10 3,20 1,00 1 20,60 22,72
Elément de Type L1 18,35 3,20 1,00 1 43,10 58,72
Elément de Type L1 6,35 3,20 1,00 1 19,10 20,32

B MAT Semelle filante L2
Longrine massive 73,65 3,00 1,00 1 153,30 220,95 26,40 39,60
Socle à dents de scie 73,65 2,50 0,20 1 15,73 36,83 2,73 6,60

A déduire
Dents de scie 1,47 0,98 0,20 -19 18,58 -5,46 -5,28 2,59

1,47 1,27 0,20 -19 8,17 -7,07 -2,07 3,35
B1 MAT Liaison verticale L2/L1 3,20 3,00 0,25 1 3,10 2,40
B MAT 2 PRE Détail 2
2 PRE Longrine LG1 26,56 1,20 0,70 1 38,86 22,31

Longrine LG1 19,40 1,20 0,70 1 28,84 16,30
Longrine LG1 18,10 1,20 0,70 1 27,02 15,20

3 PRE Longrine LG1 51,30 1,20 0,70 1 73,50 43,09
5 PRE Longrine LG1 48,00 1,20 0,70 1 68,88 40,32
A MAT Longrine LG1 9,59 1,20 0,70 1 15,11 8,06

total 808,79 765,66 34,57 62,38

Longrines des tunnels de séchage
Longrine frontale (entrée 26,40 0,40 2,15 1 115,24 22,70
Longrine médiane 30,40 1,00 1,95 1 122,46 59,28
Longrines extérieures 30,40 0,50 1,95 2 241,02 59,28
Longrines intermédiaires 30,40 0,60 1,95 2 241,80 71,14
Longrines axiales 30,40 0,25 1,95 4 478,14 59,28

A déduire
Passages d'air 0,60 0,25 1,20 -40 6,00 -33,60 -7,20

Longrine arrière (bas de pente 26,40 0,50 1,50 1 80,70 19,80
A déduire

Passages d'air 0,60 0,50 1,20 -24 7,20 -5,76 -8,64
Bêche inversée (amont pente 38%) 26,40 0,20 0,98 1 52,03 5,16

total 13,20 1 292,03 280,80 6,60 646,01 140,40

Poteaux (selon AVS plan INT MAT PG 004 B
A MAT Type 1

Assise à -1,25
partie inf AS à +13,00 1,35 1,00 14,25 2 133,95 38,48
partie sup AS à +13.63 0,68 1,00 0,63 2 4,22 0,85

Assise à -2,50
partie inf AS à +13,00 1,35 1,00 15,50 2 145,70 41,85
partie sup AS à +13.63 0,68 1,00 0,63 2 4,22 0,85

Type 2
entre A et B Assise à -1,25 0,80 0,80 6,65 2 42,56 8,51
2 PRE Assise à +0,00 0,80 0,80 4,50 1 14,40 2,88
1 MAT Type 3 Assise à -1,25

1,20 1,00 13,97 1 61,47 16,76
1,20 1,00 14,09 1 62,00 16,91
1,20 1,00 14,25 1 62,70 17,10
1,20 1,00 14,36 1 63,18 17,23

A B MAT Type 4 (en T, AS à +19,25
Voile 3,60 0,40 16,93 1 135,44 24,38
Tête de mur 1,50 0,40 16,93 1 64,33 10,16

Type 5
Assise à -2,50

partie inf AS à +13,00 1,35 0,80 15,50 1 66,65 16,74 66,65 16,74
partie sup AS à +13.63 0,68 0,80 0,63 1 1,86 0,34 1,86 0,34

Type 6
Assise à -1,25 0,80 0,70 6,65 1 19,95 3,72

total 882,63 216,76 68,51 17,08

Murs (selon AVS plan INT MAT PG 0 003 G et 201 C
1 MAT Mur AS à +5,40 72,20 0,40 6,65 1 965,58 192,05

A déduire
parties engagées Typ 3 1,00 0,40 6,65 -4 -53,20 -10,64
partie engagée Type 4 1,50 0,40 6,65 -1 -19,95 -3,99
baie (seuil à +0,00) 8,00 0,40 4,20 -1 3,20 -63,84 -13,44
porte 1U (seuil à +0,00 1,03 0,40 2,50 -1 0,41 5,15 -1,03

4 7 11 MAT Mur intérieur AS à +5,40 43,30 0,40 6,65 3 1 743,63 345,53
chanfrein / poteau Type 1 0,80 0,30 5,40 4 36,91 5,18

0,40 0,30 5,40 1 5,40 0,65
A déduire

partie engagée Type 1 1,35 0,40 6,65 -3 -53,87 -10,77
Murs AS à +4,00

7 11 13 MAT murs intérieurs 7,00 0,40 4,00 3 177,60 33,60
B MAT mur extérieur 39,85 0,40 4,00 1 322,00 63,76

7,00 0,40 4,00 1 59,20 11,20
11 à 18 MAT Murs des tunnels AS à +6,00

mur de fond 6,00 0,40 6,25 4 320,00 60,00 160,00 30,00
mur médian 30,40 0,80 6,25 1 390,00 152,00 195,00 76,00
murs intermédiaires et ext. 30,40 0,40 6,25 4 1 540,00 304,00 770,00 152,00
A déduire

partie engagée Type 1 1,35 1,00 6,25 -1 -16,88 -8,44 -8,44 -4,22
1,35 0,50 6,25 -2 -33,75 -8,44 -16,88 -4,22

2 PRE Mur 
AS à +19,25 21,30 0,40 19,25 1 835,45 164,01

total 3,61 6 159,44 1 275,24 1 099,69 249,56

Joints de dilatation verticaux (périphériques et entre dalles)
Joint 20x500mm

A HAL 71,05 0,02 0,50 1 35,53
1 MAT à 11 MAT 37,10 0,02 0,50 3 55,65
11 MAT à 18 MAT 26,40 0,02 0,50 5 66,00 33,00
B MAT 48,15 0,02 0,50 1 24,08
1 MAT 42,60 0,02 0,50 1 21,30
11 MAT 49,60 0,02 0,50 1 24,80
18 MAT et 2 PRE 71,85 0,02 0,50 2 35,93

Joint 20x250mm
1 MAT à 11 MAT 37,10 0,02 0,25 3 27,83
B MAT 22,90 0,02 0,25 1 5,73
1 MAT 28,10 0,02 0,25 1 7,03
7 MAT 7,00 0,02 0,25 1 1,75
11 MAT 21,10 0,02 0,25 1 5,28

total 310,88 33,00

Dalles de fondation (selon AVS plan INT MAT PG 009 D) tunnels inclu
1 MAT à 2 PRE Dalle ép.50cm 71,80 71,05 0,50 1 5 101,39 voir JD 2 550,70 546,48 273,24

A déduire
Dalle fondation ép25cm 21,10 37,90 0,50 -1 -799,69 -399,85

22,90 7,00 0,50 -1 -160,30 -80,15
Emprise fosse tunnels 32,44 26,40 0,50 -1 -856,31 -428,15

Dalle ép.25cm 21,10 37,90 0,25 1 799,69 voir JD 199,92
22,90 7,00 0,25 1 160,30 40,08

Dalle inférieure (pente 2% 29,91 26,40 0,50 1 789,52 394,76
Dalle arrière (pente 38% 2,53 26,40 0,50 1 66,79 33,40
Dalle sur pente 38% 2,72 26,40 0,25 1 71,75 17,94

A déduire
Trémies 3,05 2,05 0,25 -4 -25,01 -6,25 -12,51 -3,13
Fosse de relevage 1,60 0,80 0,25 -1 -1,28 -0,32

total 5 146,85 2 322,06 533,98 270,11

Fosse de relevage des lixiviats
Radier 2,20 1,40 0,30 1 3,08 2,16 0,92
Voile périphérique 1,90 0,30 2,25 2 19,80 2,57

1,10 0,30 2,25 2 12,60 1,49
total 3,08 34,56 4,97

Dalle de couverture des tunnels (selon AVS plan INT MAT PG 0 015 A et 201 C
11 à 18 MAT Dalle AS à +6.40 30,40 26,40 0,40 1 802,56 321,02 401,28 0,00 160,51

A déduire
Trémies 1,80 1,80 0,40 -4 -12,96 11,52 -5,18 -6,48 5,76 -2,59

1,25 1,25 0,40 -8 -12,50 16,00 -5,00 -6,25 8,00 -2,50
total 777,10 27,52 310,84 388,55 13,76 155,42

Total général 5 943,84 9 515,85 5 176,34 925,83 1 572,54 824,76
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CTM MARSEILLE Agrandissement Bât. MAT
Quantitatif

Repère Designation des ouvrages Quantités unitaires Quantités totales
Long. Larg. Haut. Nb

m m m u

Caillebotis préfabriqués des tunnels de séchage
2,46 2,85 0,25 336,30 m2

total 336,30 m2

Ø100 inox (récupération des lixiviats) Linéaire
1 20,00 ml

total 20,00 ml

Grilles et tampons
u

total u

Cuvelage de la fosse de relevage Surface 
1,60 0,80 2,20 1 11,84 m2

total 11,84 m2

Garde corps métallique sur tunnels Linéaire
29,40 2 58,80 ml
26,40 2 52,80 ml

total 111,60 ml

Rails scellés dans la dalle 
26,40 2 52,80 ml

total 52,80 ml

total

Total général
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CTM MARSEILLE Agrandissement Bât. MAT
Quantitatif

Plan Désignation des Ouvrages Rep Ø HA Barres/élt Elts N L Poids/ml Poids
ind mm u u u cm/u kg/ml kg

Armatures des semelles de fondation

INT MAT PG 0 101 B Semelle isolée Type 1
1 20 32 10 320 470 2,466 3 708,86
2 25 32 10 320 470 3,853 5 794,91
3 25 20 10 200 460 3,853 3 544,76
4 20 16 10 160 350 2,466 1 380,96
5 12 48 10 480 320 0,888 1 363,97

15 793,46 1 579,35

INT MAT PG 0 102 B Semelle isolée Type 2
1 20 23 4 92 600 2,466 1 361,23

20 24 4 96 580 2,466 1 373,07
2 25 45 4 180 600 3,853 4 161,24

25 47 4 188 580 3,853 4 201,31
3 25 16 4 64 600 3,853 1 479,55

25 16 4 64 580 3,853 1 430,23
4 20 8 4 32 460 2,466 363,00

20 8 4 32 480 2,466 378,78
5 14 20 4 80 320 1,208 309,25

14 22 4 88 320 1,208 340,17
15 397,83

INT MAT PG 0 103 A Semelle Type 3
1 20 28 1 28 520 2,466 361,61

20 18 1 18 780 2,466 342,38
2 25 55 1 55 520 3,853 1 101,96

25 35 1 35 780 3,853 1 051,87
3 25 24 1 24 520 3,853 480,85

25 24 1 24 780 3,853 721,28
4 20 8 1 8 520 2,466 102,59

20 8 1 8 780 2,466 153,88
5 14 60 1 60 320 1,208 231,94

14 180 1 180 320 1,208 695,81
5 244,16

INT MAT PG 0 104 A Semelle Type L1 
l=320cm 1 20 216 1 216 480 2,466 2 554,85
L=1151cm 20 13 1 13 1376 2,466 441,12
L=1335cm 20 13 1 13 1495 2,466 479,27
L=710cm 20 13 1 13 870 2,466 278,90
L=710cm 20 13 1 13 870 2,466 278,90
L=705cm 20 13 1 13 865 2,466 277,30
L=635cm 20 13 1 13 795 2,466 254,86
l=320cm 2 25 216 1 216 480 3,853 3 991,83
L=1151cm 25 13 1 13 1 376 3,853 689,22
L=1335cm 25 13 1 13 1 495 3,853 748,83
L=710cm 25 13 1 13 870 3,853 435,77
L=710cm 25 13 1 13 870 3,853 435,77
L=705cm 25 13 1 13 865 3,853 433,27
L=635cm 25 13 1 13 795 3,853 398,21
l=320cm 3 25 8 8 64 865 3,853 2 133,02

4 20 8 1 8 5 249 2,466 1 035,42
l=320cm 5 14 14 8 110 480 1,208 640,14
L=1151cm 14 40 2 80 1311 1,208 1 266,95
L=1335cm 14 48 2 96 1495 1,208 1 733,72
L=710cm 14 26 2 52 870 1,208 550,70
L=710cm 14 26 2 52 870 1,208 550,70
L=705cm 14 26 2 52 865 1,208 547,54
L=635cm 14 23 2 46 795 1,208 445,61

5 735,37

INT MAT PG 0 105 A Semelle Type L2 
INT MAT PG 0 106 A 1 20 13 1 13 8 085 2,466 2 591,89
INT MAT PG 0 107 A 20 295 1 295 480 2,466 3 487,12

2 25 13 1 13 8 085 3,853 4 049,70
25 295 1 295 480 3,853 5 448,45

4 20 8 1 8 8 085 2,466 1 595,01
5 14 13 2 26 8 085 1,208 2 539,34

14 295 2 589 272 1,208 1 938,16
Liaison L1/L2 massif d'angle associé 7 compté avec 2

8 20 8 1 8 620 2,466 122,31
Socle à dents de scie 9 12 5 19 95 310 0,888 261,52
L moyenne 12 10 19 190 425 0,888 717,06

12 5 1 5 8 085 0,888 358,97
L moyenne 12 5 19 95 8 085 0,888 6 820,51
arêtes 10 12 1 19 19 710 0,888 119,75

21 771,98 4 257,63

Total 75 514,99 5 836,98
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CTM MARSEILLE Agrandissement Bât. MAT
Quantitatif

Plan Désignation des Ouvrages Rep Ø HA e Barres/élt Elts N L Poids/ml Poids
ind mm cm u u u cm/u kg/ml kg

Armatures des poteaux

INT MAT PG 0 11 C Poteau de Type 1 assise à -1,25
1 32 32 2 64 1815 6,313 7 333,18
2 25 12 2 24 700 3,853 647,30
3 12 15 95 2 190 510 0,888 860,47
4 12 15 285 2 570 475 0,888 2 402,57
5 12 15 386 2 772 610 0,888 4 178,34
6 25 24 2 48 250 3,853 462,36
7 12 15 9 2 18 152 0,888 24,24
8 12 15 3 2 6 370 0,888 19,71

15 421,87
Poteau de Type 1 assise à -2,50

1 32 32 3 96 1940 6,313 11 757,33
2 25 12 3 36 825 3,853 1 144,34
3 12 15 119 3 358 510 0,888 1 619,92
4 12 15 357 3 1 071 475 0,888 4 514,31
5 12 15 482 3 1 446 610 0,888 7 826,27
6 25 24 3 72 250 3,853 693,54
7 12 15 9 3 27 152 0,888 36,36
8 12 15 3 3 9 370 0,888 29,57

26 862,17

INT MAT PG 0 12 C Poteau de Type 2 assise à -1,25
1 25 20 2 40 825 3,853 1 271,49
2 12 15 45 2 91 192 0,888 154,58
3 12 15 90 2 180 192 0,888 306,89

1 732,97

Poteau de Type 2 assise à 0,00
1 25 20 2 40 700 3,853 1 078,84
2 12 15 37 2 74 192 0,888 126,17
3 12 15 74 2 148 192 0,888 252,33

1 457,34

INT MAT PG 0 13 C Poteau de Type 3 assise à -1,25
1 32 28 4 112 11,8 6,313 83,43
2 25 28 1 28 752 3,853 811,29
2 25 28 1 28 764 3,853 824,23
2 25 28 1 28 780 3,853 841,50
2 25 28 1 28 791 3,853 853,36

moyenne 3 12 15 51 4 206 460 0,888 840,65
moyenne 4 12 15 154 4 617 254 0,888 1 394,12
moyenne 5 12 15 154 4 617 289 0,888 1 582,10

7 230,68

INT MAT PG 0 13 C Poteau de Type 4 assise à -1,25
1 25 32 1 32 1693 3,853 2 087,15

25 4 1 4 2053 3,853 316,38
25 8 1 8 1843 3,853 568,02

2 16 52 1 52 1793 1,578 1 471,10
3 12 1 467 1 1 467 168 0,888 2 184,66
4 12 564 1 564 148 0,888 741,58

7 368,90
INT MAT PG 0 12 C Poteau de Type 5 assise à -2,50

1 32 28 3 84 1940 6,313 10 287,66
2 25 8 3 24 825 3,853 762,89
3 12 15 119 3 358 470 0,888 1 492,86
4 12 15 238 3 714 475 0,888 3 009,54
5 12 15 482 3 1 446 609 0,888 7 821,14
6 25 24 3 72 250 3,853 693,54
7 12 15 6 3 18 152 0,888 24,24
8 12 15 3 3 9 330 0,888 26,37

23 374,10 7 791,37

INT MAT PG 0 12 C Poteau de Type 6 assise à -1,25
1 25 20 2 40 825 3,853 1 271,49
2 12 15 45 2 91 172 0,888 138,48
3 12 15 90 2 180 188 0,888 300,50

1 710,47

Total 86 163,47 3 895,68
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CTM MARSEILLE Agrandissement Bât. MAT
Quantitatif

Plan Désignation des Ouvrages Rep Ø HA e Barres/élt Elts N L Poids/ml Poids
ind mm cm u u u cm/u kg/ml kg

Armatures des murs ext. et int.

INT MAT PG 0 005 C Mur extérieur file 1 MAT
1 16 15 210 1 210 360 1,578 1 191,07
2 20 15 96 1 96 275 2,466 651,02
3 20 15 25 1 25 725 2,466 446,96

20 15 27 3 80 725 2,466 1 430,28
4 20 15 44 1 44 425 2,466 464,64

20 15 44 3 133 450 2,466 1 475,90
5 16 15 35 1 35 310 1,578 169,58

16 15 35 1 35 1145 1,578 626,36
16 15 35 2 69 730 1,578 798,68
16 15 35 1 35 3059 1,578 1 673,50

6 16 15 14 1 14 560 1,578 123,72
16 15 205 1 205 560 1,578 1 811,54

7 16 15 96 1 96 460 1,578 696,84
8 16 15 59 1 59 180 1,578 166,64
9 20 2 1 2 1080 2,466 53,27

20 2 1 2 530 2,466 26,14
11 806,15

INT MAT PG 0 006 C Murs intérieurs files 4 et 7 MAT
1 16 20 108 2 215 220 1,578 746,39

16 20 102 2 204 220 1,578 709,07
2 16 20 108 2 215 560 1,578 1 899,91

16 20 102 2 204 560 1,578 1 804,92
3 12 20 27 2 53 2153 0,888 1 013,05
4 12 20 27 2 53 2043 0,888 961,28
5 12 15 47 1 47 220 0,888 91,17
6 12 15 47 1 47 420 0,888 174,05
7 12 20 20 1 20 740 0,888 131,42
8 12 20 27 4 108 300 0,888 287,71
9 16 6 4 24 600 1,578 227,23

8 046,22

INT MAT PG 0 007 C Murs intérieurs file 11 MAT
1 16 20 108 1 108 220 1,578 373,20

16 20 102 1 102 220 1,578 354,54
2 16 20 108 1 108 560 1,578 949,96

16 20 102 1 102 560 1,578 902,46
3 12 20 27 1 27 2153 0,888 506,53
4 12 20 27 1 27 2043 0,888 480,64
5 12 15 47 1 47 220 0,888 91,17
6 12 15 47 1 47 420 0,888 174,05
7 12 20 20 1 20 740 0,888 131,42
8 12 20 27 2 54 260 0,888 124,68
9 16 3 2 6 600 1,578 56,81

4 145,44

INT MAT PG 0 007 C Mur intérieur entre files 13 et 14 MAT
5 12 15 47 1 47 220 0,888 91,17
6 12 15 47 1 47 420 0,888 174,05
7 12 20 20 1 20 740 0,888 131,42

396,64

Mur extérieur file B MAT
5 12 15 238 1 238 220 0,888 464,70
6 12 15 238 1 238 420 0,888 887,15
7 12 15 27 1 27 3 748 0,888 887,53

2 239,37

Total 26 633,81

Longrines et Murs des tunnels de séchage

INT MAT PG 0 203 C Murs médian, intermédiaires et extérieurs
INT MAT PG 0 204 C 1 20 12,5 243 2 486 580 2,466 6 956,88
INT MAT PG 0 205 A 2 20 12,5 243 4 973 345 2,466 8 276,29

3 20 12,5 14 4 54 3280 2,466 4 400,13
4 20 12,5 24 4 96 3280 2,466 7 764,94
5 20 12,5 243 4 973 760 2,466 18 231,83
6 16 12,5 26 4 104 3232 1,578 5 304,10
9 20 12,5 243 2 486 340 2,466 4 078,17
10 20 12,5 243 2 486 900 2,466 10 795,16
11 20 12,5 9 2 18 3280 2,466 1 488,28
12 20 12,5 24 2 48 3280 2,466 3 882,47
13 20 12,5 243 2 486 850 2,466 10 195,43
14 20 12,5 20 2 39 3280 2,466 3 170,68
15 20 12,5 14 2 27 3280 2,466 2 200,07
16 20 12,5 24 2 48 3280 2,466 3 882,47
17 16 12,5 26 2 52 3232 1,578 2 652,05
18 20 12,5 243 2 486 840 2,466 10 075,48
19 20 12,5 243 1 243 640 2,466 3 838,28
20 20 12,5 243 2 486 405 2,466 4 853,83
21 25 12,5 50 2 100 3340 3,853 12 869,02
22 25 12,5 14 2 27 3340 3,853 3 500,37

128 415,95 64 207,97
INT MAT PG 0 205 A Longrine et mur arrière (bas de pente)

8 20 12,5 114 1 114 250 2,466 700,34
9 20 12,5 114 1 114 290 2,466 812,40
10 20 12,5 4 24 96 250 2,466 591,84
11 20 12,5 15 47 714 170 2,466 2 994,91
12 20 12,5 50 4 200 640 2,466 3 156,48
13 20 12,5 48 4 192 850 2,466 4 024,51
14 20 12,5 20 10 200 150 2,466 739,80
15 20 12,5 20 10 200 250 2,466 1 233,00

14 253,28 7 126,64

Total 142 669,23 71 334,61
Nota A préciser : Longrines axiales (support des caillebotis à l'axe des tunnels)

Longrine frontale (entrée des tunnels)
Total gén. 169 303,04 71 334,61
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CTM MARSEILLE Agrandissement Bât. MAT
Quantitatif

Plan Désignation des Ouvrages Rep Ø HA e Barres/élt Elts N L Poids/ml
ind mm cm u u u cm/u kg/ml

INT MAT PG 0 010 D Dalles de fondation

Dalle ép.50cm
de 1 MAT à 11 MAT

Nappe inférieure A 20 20 50 1 50 1000 2,466 1 233,00
B 12 20 50 1 50 1000 0,888 444,00

Nappe supérieure C 16 20 50 1 50 1000 1,578 789,00
D 12 20 50 1 50 1000 0,888 444,00

Ratio pour 10x10=100m2 2 910,00
Ratio /m2 29,10
Surface 1 595,05
Poids d'acier 46 415,96 5 399,33

de 7 MAT à 13 MAT
Nappe inférieure A 16 20 50 1 50 1000 1,578 789,00

B 12 20 50 1 50 1000 0,888 444,00
Nappe supérieure C 16 20 50 1 50 1000 1,578 789,00

D 12 20 50 1 50 1000 0,888 444,00

Ratio pour 10x10=100m2 2 466,00
Ratio /m2 24,66
Surface 157,50
Poids d'acier 3 883,95

de 11  MAT à 2 PRE
Nappe inférieure A 16 20 50 1 50 1000 1,578 789,00

B 20 20 50 1 50 1000 2,466 1 233,00
Nappe supérieure C 16 20 50 1 50 1000 1,578 789,00

D 20 20 50 1 50 1000 2,466 1 233,00

Ratio pour 10x10=100m2 4 044,00
Ratio /m2 40,44
Surface 1 513,10
Poids d'acier 61 189,82

Dalle ép.25cm
Nappe inférieure A 12 15 67 1 67 1000 0,888 592,00

B 12 15 67 1 67 1000 0,888 592,00
Nappe supérieure C 12 15 67 1 67 1000 0,888 592,00

D 12 15 67 1 67 1000 0,888 592,00

Ratio pour 10x10=100m2 2 368,00
Ratio /m2 23,68
Surface 959,99
Poids d'acier 22 732,56

Poids total d'acier 134 222,29 5 399,33

INT MAT PG 0 010 D Dalles inférieures des tunnels
Dalle en pente à 2 % Recouvrements inclus

Nappe inférieure A 25 12,5 67 1 67 1125 3,853 2 889,75
B 20 12,5 67 1 67 1090 2,466 1 792,41

Nappe supérieure C 25 12,5 67 1 67 1125 3,853 2 889,75
D 20 12,5 67 1 67 1090 2,466 1 792,41

Ratio pour 10x10=100m2 9 364,31
Ratio /m2 93,64
Surface 856,42
Poids d'acier 80 197,45

Dalle en pente à 38 %, bêche inversée et recouvrements inclus
Nappe inférieure A 16 30 1 30 1125 1,578 532,58

B 16 80 1 80 1000 1,578 1 262,40
Nappe supérieure C 16 27 1 27 1125 1,578 479,32

D 16 80 1 80 1000 1,578 1 262,40

Ratio pour 10x10=100m2 3 536,69
Ratio /m2 35,37
Surface 856,42
Poids d'acier 30 288,80

Poids total d'acier 110 486,25 110 486,25

Poids d'acier des dalles de fondation, tunnels inclus 244 708,55 115 885,59

Nota La dalle arrière supérieure est comptée avec les dalles de fondation
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CTM MARSEILLE Agrandissement Bât. MAT
Quantitatif

Plan Désignation des Ouvrages Rep Ø HA e Barres/élt Elts N L Poids/ml Poids
ind mm cm u u u cm/u kg/ml kg

INT MAT PG 0 206 A Armatures de la fosse de relevage des lixiviats

1 16 12,5 16 2 32 300 1,578 151,49
16 12,5 10 4 38 300 1,578 181,79

2 16 12,5 14 1 14 100 1,578 22,72
16 12,5 8 1 8 180 1,578 22,72

3 16 12,5 14 1 14 300 1,578 68,17
16 12,5 8 1 8 380 1,578 47,9712

4 16 12,5 16 1 16 380 1,578 95,94
5 16 12,5 16 1 16 260 1,578 65,6448
6 16 12,5 14 1 14 320 1,578 72,71
7 16 12,5 18 4 70 380 1,578 422,14656

1 151,31

9 / 10
ANNEXE VI ‐ Partie Financière

Intensification de la matière digérée



CTM MARSEILLE Agrandissement Bât. MAT
Quantitatif

Plan Désignation des Ouvrages Rep Ø HA e Barres/élt Elts N L Poids/ml Poids
ind mm cm u u u cm/u kg/ml kg

Dalle de couverture des tunnels

INT MAT PG 0 203 A Armatures longitudinales Recouvrements inclus
INT MAT PG 0 204 A Armatures transversales Recouvrements inclus

Nappe inférieure A 20 12,5 50 1 50 1102 2,466 1 359,10
B 16 12,5 50 1 50 1077 1,578 849,67

Nappe supérieure C 20 12,5 50 1 50 1102 2,466 1 359,10
D 16 12,5 50 1 50 1077 1,578 849,67

Ratio pour 10x10=100m2 4 417,55
Ratio /m2 44,18
Surface 777,10
Poids d'acier 34 328,77 17 164,38
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