Centre Valorisation Déchets a Marseille 1211004

id__|Nombre de tarea [ Duracién MA | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | Mi1 | MI2 | M13 | M4 | Mi5 | M6 | MI7 | Mi8 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37
1 |NOTIFICATION CONTRAT Omss @ o101 3 : : : : : : : : : : : : : 3 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
2 |PHASE 1 2mss o
3 Etude architectural 2mss I:I
4 Specifications générales des équipements 2mss I:I
5 Notice d'Hygiéne et Sécurité 1,5mss I:I
6 Etude d'Impact env. 2mss I:I :
7 Etude de Dangers 1ms I:I
8 Dépét demandes PC et DAE Omss ‘ 02/03 |
9 |PHASE 2 6mss ‘
10 Dossier demande 6mss _
11 Autorisation des ouvrages Omss ’ 31/08
2| TRAVAUX PRELIMINAIRES 7,68mss O ——
13 ETUDES 5,68mss INesee ) ? ?
22 GENIE CIVIL 5mss : :
24 EQUIPEMENTS 2mss 0)
27 |PHASE 3 28,42mss i
28 VRD ET INSTALLATIONS COMMUNS 28,4mss v
29 ETUDES COMMUNES 8mss :
34 GENIE CIVIL COMMUN 23,59mss
58 EQUIPEMENTS 4mss : : : :
64 ESSAIS MISE EN ROUTE 5,81mss : Q:D :
69 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss R
72 RECEPTION DECHETS 28,39mss | J : : : : g g g g v
73 ETUDES RECEPTION DECHETS 8mss i i i i i i i ? ?
77 GENIE CIVIL RECEPTION DECHETS 17,85mss
%8 EQUIPEMENTS 11,03mss )
108 ESSAIS MISE EN ROUTE 6,5mss : : : .- ) ; ;
i MARCHE INDUSTRIELLE 2mss
17 UNITE VALORISATION ENERGETIQUE 28,4mss | 4 3 3 3 3 3 3 3 3 : : : : : : : : : : : : : : : : : : |
118 ETUDES UVE 21,23mss 3 3 3 3 : : :
123 GENIE CIVIL UVE 18,5mss
740 EQUIPEMENTS UVE 23,09mss / ‘ A)
160 ESSAIS MISE EN ROUTE 5mss N ‘ ‘
167 MARCHE INDUSTRIELLE 2,3mss ? ? 3 3 3 i:ii:ﬁ:f:i:ﬁ:ﬁ::ﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ::
170 TRAITEMENT MECANIQUE (Opt. 1) 24,4mss
171 ETUDES TM 8mss
174 GENIE CIVIL TM 13,45mss
184 EQUIPEMENTS 11,45mss
195 ESSAIS MISE EN ROUTE 3,5mss
200 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss
203 METHANISATION (Opt. 1a) 28,39mss
204 ETUDES METHANISATION 14mss
207 GENIE CIVIL METHANISATION 13,19mss
223 EQUIPEMENTS METHANISATION 9,03mss , /
247 COMPOSTAGE (Opt. 1b) 28,4mss 4 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s |
248 ETUDES COMPOSTAGE 14mss : : : : : : : : : : : : : : :
251 GENIE CIVIL COMPOSTAGE 15mss : : : : : : ‘
262 EQUIPEMENTS 13,5mss )
274 ESSAIS MISE EN ROUTE 6,9mss § § § § N 1 1
279 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss (BRRRRR228%
282 RECEPTION-STOCKAGE BOUES 16,39mss . . . . . . . . . . ; .
263 ETUDES BOUES 3mss N ) g g g g g s
286 GENIE CIVIL BOUES 1ms NIy
291 EQUIPEMENTS 5mss : ! N% ) : : :
299 ESSAIS MISE EN ROUTE 2,5mss : : a7 : : :
303 MARCHE INDUSTRIELLE 2.3mss ? ? R
306 CENTRE TRI COLLECTES SELECTIVES 15,39mss
307 ETUDES TRI SELECTIVE 12mss
310 GENIE CIVIL TRI SELECTIVE 7,39mss
323 | EQUIPEMENTS 8,5mss
334 ESSAIS MISE EN ROUTE 1,5mss
339 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss
342 TRAITEMENT DECHETS VERTS 17mss
343 ETUDES COMPOSTAGE DV 8mss
346 GENIE CIVIL COMPOSTAGE DV 8mss : : ‘ ‘ ‘ ‘
354 EQUIPEMENTS 3,5mss ‘
365 ESSAIS MISE EN ROUTE Smss Oy 1
370 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss 5 ! : : : 9;:5:&3&2&3&3&3&2&&3
373 EXTENSION UVE 20mss ‘
374 ETUDES EXTENSION UVE 12,82mss
379 GENIE CIVIL EXTENSION UVE 10,5mss
396 EQUIPEMENTS EXTENSION UVE 16,5mss
416 ESSAIS MISE EN ROUTE 4,18mss
423 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss
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Centre Valorisation Déchets a Marseille 12710104

Id [ Nombre de tarea Duracion [M-1] M1 [M2 [ M3 [ M4 [ M5 [ M6 [ M7 [ M8 [ M9 [M10 [M11]M12 [M13 [M14]M15 [M16 [ M17 [M18 [ M19 [ M20 [M21 [ M22 [ M23 | M24 | M25 [M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 [ M32 [ M33 | M34 [ M35 [ M36 | M37
1 NOTIFICATION CONTRAT Omss ‘ 01/01 5 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
2 |PHASE 1 2mss| (P

3 Etude architectural 2mss I:I

4 Specifications générales des équipements 2mss I:I

5 Notice d'Hygiéne et Sécurité 1,5mss I:I

6 Etude d'Impact env. 2mss I:I

7 Etude de Dangers 1ms I:I

8 Dépot demandes PC et DAE Omss i i ‘ 02/03 ‘ ‘ ‘

9 | PHASE 2 6mss .

10 Dossier demande 6mss |:‘

11 Autorisation des ouvrages Omss ‘ 31/@8

12 | TRAVAUX PRELIMINAIRES 7,68mss e

13 ETUDES 5,68mss (I————Ij ‘

14 ETUDES DE TMBD 5,5mss F

15 ETUDE ENVIRON. NIVEAU 0 2mss |:|

16 ETUDES PREALABLES UVE 5,5mss q:p

17 Spécifications & Consultations 5,5mss I:I

18 Etudes cde équipements principaux 5,5mss q:p

19 Equipement de chauffe 2mss l_—_l

20 Turboalternateur 5,5mss I:I

21 Aérocondenseur 2mss l:l

2 | GENECWL smss SN | i
2 Précharge du erain smss i
24 EQUIPEMENTS 2mss W

25 Cde tubes écrans & collecteurs 2mss

26 Cde Plats ailettes chaudiéres 1ms W%
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Centre Valorisation Déchets a Marseille

12/10/04

Id Nombre de tarea Duracién

27  |PHASE 3 28,42mss
28 VRD ET INSTALLATIONS COMMUNS 28,4mss
29 ETUDES COMMUNES 8mss
30 OS VRD et Installations communs Omss
31 Etude Architecture 8mss
32 Etude Pont sur voie ferrée 4mss
33 Etudes raccordement services 4mss
34 GENIE CIVIL COMMUN 23,59mss
35 Travaux VRD 18,29mss
36 Installation de chantier 2mss
37 Cléture terrain 2mss
38 Remplacement du terrain 4mss
39 Couche chaussée 5mss
40 Revétement chaussée 3mss
41 Trottoirs et bordure 2mss
42 Pont sur voie ferrée 6mss
43 Réseau drainage et assainissement 3mss
44 Réseau eau industrielle 2mss
45 Eclairage 3mss
46 Raccordement eau industrielle 2mss
a7 Raccordement Electricité H.T. 6mss
48 Lagunage industriel 8mss
49 Excavations canaux 4mss
50 Imperméabilisations canaux 3mss
51 Jardinage 4mss
52 Refoulement d'eaux industrielles et plu 1ms
53 Batiments Communs 14mss
54 Atelier 7mss
55 Locaux sociaux 8mss
56 Béatiment administratif 14mss
57 Bat. Traitement d'eaux procés 10mss
58 EQUIPEMENTS 4mss
59 Approvisionnement & fabrication 2mss
60 Traitement d'eaux procés 2mss
61 Montage site 2mss
62 Equipements Traitement eau 2mss
63 Constat d’Achevement des Travaux Omss
64 ESSAIS MISE EN ROUTE 5,81mss
65 Essais a vide 1ms
66 Réception mécanique Omss
67 Mise en route Traitement eaux 4,4mss
68 Réception Traitement eaux Omss
69 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss
70 Essais MIS 2mss
71 Réception Omss

M-1 | M1 |M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 [M11 | M12 | M13 |M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37
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Centre Valorisation Déchets a Marseille 12710104

Id [ Nombre de tarea | Duracion [M-1[ M1 [M2 | M3 | M4 [ M5 ][ M6 | M7 [ M8 [ M9 |MIO | M11][M12][M13 [M14] M15 [M16 | M17 [M18 | M19 | M20 [ M21 [ M22 | M23 [ M24 [ M25 [M26 | M27 | M28 [ M29 ' M30 | M31 | M32 | M33 [ M34 | M35 | M36 | M37
72 RECEPTION DECHETS 28,39mss ? ? ? ? ? ? i . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 : : : : : : :
73 ETUDES RECEPTION DECHETS 8mss q:p
74 Ordre de Service Réception Déchets Omss ’ 31 /QS
76 Etudes voies ferrées 5mss I:I
77 GENIE CIVIL RECEPTION DECHETS 17,85mss IR T
78 Fondations & Béton 16mss J:
79 Excavation Fosses UVE 3mss oo
o Conir. Fosses UVE omss - [
81 Excavation Fosses TM 6mss Iy
82 Constr. Fosses TM gmss I|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 Epreuves étainchité des fosses Omss ‘ ’ 24/12
84 Pieux et radiers 4,41mss |||||||||||||||||||||||||I -
85 Excavations fondations batiments 2mss D:I]:I:I:I:I:I:I:D
86 Dalles batiments 2mss D:III:I:IIIID
87 Batiments 8mss
o Stucture metalue emss I
89 Cléture et couverture batiment 4mss ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 1 I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H
90 MaD Batiment Omss f ‘ f  24/11 3
o Voies ferrées 15mss |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||)
92 Remplacement du terrain 4mss ||||| |||||||||||||||” ‘
93 Etendu du couche 4mss - l‘|||||||||||‘||||| |||||l ; S
94 Traverses 4mss (LT |||||‘||||||||||||§
9 Rails Smss | g
96 Dalles 2mss : : : :
97 MabD Voie ferrée Omss ‘ 24/11
98 EQUIPEMENTS 11,03mss W W
99 Approvisionnement & fabrication 6mss KV W
100 Ponts roulants 6mss IV/ /A'
101 Locotracteur 5mss W %
102 Montage site 5,03mss - W )
103 Charpente & passerelles 1ms
104 Ponts roulants 3mss
105 Electricité 2mss § m
106 Instrumentation et automatismes 2mss i V/////M i i i i
107 Constat d’Achévement des Travaux Omss ‘ 20/04
108 ESSAIS MISE EN ROUTE 6,5mss i Q:D
109 Essais a vide 1ms :|
110 Réception mécanique Omss ’ %20/05%
111 Réception OM (provisionnel) Omss ‘ 08/09
112 Mise en route ponts roulants 1,8mss S
113 Réception Ponts roulants Omss ‘ 01/11
114 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss ‘;2;2;2;:;:;2;2;2;2;2;5
115 Essais MIS 2mss |
116 Réception Omss
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Centre Valorisation Déchets a Marseille

12/10/04

Id [ Nombre de tarea | Duracion [M-1[ M1 [M2 | M3 | M4 [ M5 ][ M6 | M7 [ M8 [ M9 |MIO | M11][M12][M13 [M14] M15 [M16 | M17 [M18 | M19 | M20 [ M21 [ M22 | M23 [ M24 [ M25 [M26 | M27 | M28 [ M29 ' M30 | M31 | M32 | M33 [ M34 | M35 | M36 | M37
117 UNITE VALORISATION ENERGETIQUE 28,4mss ? ? ? ? ? ? ? ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : : : :
119 Ordre de Service Omss ’ 31/@8
122 Mise a disp.(MaD) Puissance électrique Omss ‘ 30/65
123 GENIE CIVIL UVE 18,5mss
124 Fondations & Béton 14mss
125 Plewe et raders omss MO
126 Excavations fondations 3mss § § § ‘ § § § § §
127 Fondations béton Four-urmées omss |||||||||‘|||||’||||| [T
128 Fondations Turbo alternateur 4mss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 Fondations Adrocondenseur omss |||||||||||||||||||||||||||||||||
130 Structure batiment béton trémies 4mss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
131 Structure batiment turboalternateur 3mss Dﬂm
152 Cheminée gmss l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 Batiments 11mss
14 Stuciuro métaliqe smes 000
15 Cioure ot cowertursbatment omss [T
136 MaD Batiment Four Omss ‘ 01/05
137 MaD Fond. Turboalternateur Omss Q o1/1o g ‘

138 MaD Fond. Aérocondenseur Omss i ‘ 01/11

139 MaD Cheminée Omss ; 0 01/02

140 EQUIPEMENTS UVE 23,09mss KV A)

141 Approvisionnement & fabrication 14mss W A/J

142 Equipement de chauffe 10mss V %I

143 Chaudiére 11mss AI

144 Turbo alternateur 13mss A

145 Aérocondenseur 14mss A

146 Montage site 15mss /AV

147 Charpente & passerelles support chau 5mss /A]

148 Chaudiére & équipement de chauffe 11mss V A

149 Epreuve hydraulique chaudiére Omss ‘ 26IQ1

150 Réacteurs 4mss V %l

151 Filtres & manches 4mss W A

152 DeNOx SCR 4mss V %

153 Cheminée 3mss 7///////////////1

154 Tuyauteries 7mss V A

155 Turboalternateur 4,5mss V A]

156 Aérocondenseur 5mss V /A]

157 Cablage Electricité et Controle Comme 7mss V A

158 Equipements divers 13mss W %

159 Constat d’Achévement des Travaux 2mss W///M

160 ESSAIS MISE EN ROUTE 5mss Q:D
161 Essais préliminaires a froid 2.,5mss :]

162 Mise a disp. Puissance électrique Omss ? ‘ 29/06
163 Essais a chaud et Mise au point 2,5mss :
164 1ér Allumage aux brileurs Omss ‘ 09/08
165 1er Allumage aux OM Omss ‘ 08/09
166 1ere vapeur a la turbine Omss 08/10
167 MARCHE INDUSTRIELLE 2,3mss : »:::::::::::::::::
168 Essais MIS 2,3mss

169 Réception Omss
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Centre Valorisation Déchets a Marseille 12/10/04

Id

Nombre de tarea

Duracién

M-1] M1 [M2][ M3 [ M4 ] M5 M6 [ M7 ] M8[ M9 [MI0[MI1]MI12|M13 [M14]M15[M16][M17 [M18 [ M19 [ M20 [ M21 | M22 [ M23 | M24 | M25 [M26 | M27 | M28 | M29 ' M30 | M31 [ M32 [ M33 | M34 | M35 [ M36 | M37

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

TRAITEMENT MECANIQUE (Opt. 1)
ETUDES TM
Ordre de Service TM
Détail Equipements
GENIE CIVIL TM
Fondations & Béton
Pieux et radiers
Excavations fondations batiment
Fondations
Dalle batiment
Batiments
Structure métallique
Cléture et couverture batiment
MaD Batiment
EQUIPEMENTS
Approvisionnement & fabrication
Trommels
Equipements annexes
Montage site
Charpente & passerelles
Trommels
Equipements annexes
Electricité
Instrumentation et automatismes
Constat d’Achévement des Travaux
ESSAIS MISE EN ROUTE
Essais a vide
Réception mécanique
Mise en route TM
Réception TM
MARCHE INDUSTRIELLE
Essais MIS

Réception

24,4mss
8mss
Omss
8mss
13,45mss
12mss
2mss
3mss
2,79mss
2,32mss
3,45mss
2,45mss
2mss
Omss
11,45mss
Tmss
5mss
3mss
6,45mss
2mss
3mss
2mss
2,85mss
2mss
Omss
3,5mss
0,5mss
Omss
3mss
Omss
2mss
2mss

Omss

a @V
Q 29/1 2 ‘ ‘ ‘ ‘

N

‘ 01131

[T OSSOSO,
000 90959:9:9.9.9.9:9¢
adoledeololeletetoled
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Centre Valorisation Déchets a Marseille 12/10/04

Id [ Nombre de tarea Duracion [M-1] M1 [M2 [ M3 [ M4 [ M5 [ M6 | M7 | M8 [ M9 [M10 [M11[M12[M13 [M14| M15 [M16 | M17 [M18 | M19 | M20 [ M21 [ M22 [ M23 [ M24 [ M25 [M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 [ M34 | M35 | M36 | M37
203 METHANISATION (Opt. 1a) 28,39mss : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
205 Ordre de Service Méthanisation Omss ’ 31/@8 i
207 GENIE CIVIL METHANISATION 13,19mss TTTTTT ‘ TTTTT T TTTTIT | TTTTIT TITT
208 Fondations & Béton 11mss
209 Pieux et radiers digesteurs 3mss 3 : ‘ ‘ ‘ Dﬂﬂmm ‘ ‘ 3 3 3
210 Pieux et radiers homogénéisateurs 2mss I[III:I:IIDE
211 Excavations fondations batiments 2,5mss MIDIH ‘

212 Dalles batiments 2mss i i i 3 ‘ ‘

213 Consr. Digeseur smss - (.

214 Constr. Digesteur 2 4mss l|||||||||||||||||||||”

215 Structure batiments béton 3mss mm ‘

216 Batiments 8,69mss ‘ [ ‘ ‘

217 Structure métallique 3mss mm : ‘ ‘

218 Cléture et couverture batiment 2mss : T

219 MaD Batiment Méthanisation & FFOM Omss & 0809

220 MaD Batiment Affinage et Maturation Omss ‘ 08/10

221 MaD Batiment Biogaz Omss & 0809 ‘ 3

222 MaD Digesteurs Omss : & o

223 EQUIPEMENTS METHANISATION 9,03mss N7 7))

224 Approvisionnement & fabrication 6,77mss W A)

225 Homogénéisateurs & FFOM 3mss W////////A

226 Affinage et équipements annexes 2,41mss : : ; 7//////////A

227 Biogaz/Electricité 2,2mss

228 Montage site 6,03mss KV

229 Charpente & passerelles 3mss W/////////////A

230 Homogénéisateurs & FFOM 3mss W//////A

231 Affinage et équipements annexes 2mss W

232 Biogaz/Electricité 2mss i m

233 Tuyauterie 3,5mss % Z)

234 Electricité 1,85mss i m ‘

235 Instrumentation et automatismes 2,1mss W

236 Constat d’Achévement des Travaux Omss ‘ 06!01 : : : : : : : : :

237 Essais en eau digesteurs 1,5mss m

238 ESSAIS MISE EN ROUTE 11,42mss (:—_:p

239 Essais a vide 2mss I:] i i i i i i i i

240 Réception mécanique Omss ‘ 22/01 ‘ : : : :

241 Préparation biologique aérobie 3,22mss : ‘ ‘
242 Mise en route anaérobie 6,2mss ‘ :
243 Réception Biologique Omss ‘ 01lj11 i
244 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss LBRRR383%8
245 Essais MIS 2ms R
246 Réception Omss ;
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Centre Valorisation Déchets a Marseille 12/10/04

Id

Nombre de tarea

Duracién

M-1] M1 [M2][ M3 [ M4 ] M5 M6 [ M7 ] M8[ M9 [MI0[MI1]MI12|M13 [M14]M15[M16][M17 [M18 [ M19 [ M20 [ M21 | M22 [ M23 | M24 | M25 [M26 | M27 | M28 | M29 ' M30 | M31 [ M32 [ M33 | M34 | M35 [ M36 | M37

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

COMPOSTAGE (Opt. 1b)
ETUDES COMPOSTAGE
Ordre de Service Compostage
Détail Equipements
GENIE CIVIL COMPOSTAGE
Fondations & Béton
Excavations fondations batiments
Dalles batiments
Constr. Tunnels
Constr. Biofiltres
Batiments
Structure métallique
Cléture et couverture batiment
MaD Tunnels
MaD Batiment Affinage et Maturation
EQUIPEMENTS
Approvisionnement & fabrication
Ventilateurs
Affinage
Montage site
Charpente & passerelles
Ventilateurs
Equipements affinage
Tuyauterie
Electricité
Instrumentation et automatismes
Constat d’Achevement des Travaux
ESSAIS MISE EN ROUTE
Essais a vide
Réception mécanique
Mise en route tunnels
Réception Biologique
MARCHE INDUSTRIELLE
Essais MIS

Réception

28,4mss
14mss
Omss
14mss
15mss
14mss
6mss
3mss
10mss
2mss
8mss
6mss
4mss
Omss
Omss
13,5mss
9Imss
8mss
2,5mss
6,08mss
1ms
5mss
2mss
3,5mss
2mss
2mss
Omss
6,9mss
1ms
Omss
5,9mss
Omss
2mss
2mss

Omss

v . . . . . . . . . . . . .
] :
||||||||||||||||||||||||||||||||||l

[T
I|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||I
[T

III||||:||||||:|||||:||||||:|||||||
[

Qozs
0 0111

----------
DRI

"0202020202020 R

PIERKITIIRRRA
020502020 %6%%%26%%
atototo!otototoﬁofofo

Page 7




Centre Valorisation Déchets a Marseille 12/10/04

Id [ Nombre de tarea Duracion [M-1] M1 [M2 [ M3 [ M4 [ M5 [ M6 | M7 | M8 [ M9 [M10 [M11[M12[M13 [M14| M15 [M16 | M17 [M18 | M19 | M20 [ M21 [ M22 [ M23 [ M24 [ M25 [M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 [ M34 | M35 | M36 | M37
282 RECEPTION-STOCKAGE BOUES 16,39mss ; ; ; ; ; ; : : : : : : : : :
283 ETUDES BOUES 3mss (I:p
284 Ordre de Service Réception-stockage boue Omss ’ 26/08
285 Détail Equipements 3mss I:I
286 GENIE CIVIL BOUES 1ms ‘ qm:mj
287 Fondations & Béton 1ms w ‘
288 Excavations fondations batiments 1ms [IIIID
289 Batiments Omss @m0
290 MaD Local boues Omss ‘ 25110
291 EQUIPEMENTS 5mss N% A)
292 Approvisionnement & fabrication 2mss ‘ ‘ ‘m’
293 Silos et annexes 2mss W
294 Montage site 4mss KV W
295 Charpente & passerelles 2mss : m
296 Silos 2mss i m
297 Tuyauterie 2mss W
298 Constat d'Achévement des Travaux Omss ? ‘ 22/05
299 ESSAIS MISE EN ROUTE 2,5mss : m
300 Essais a vide 1ms 5 5 L]
301 Réception mécanique Omss ‘ 24/08
302 Mise en route avec OM 1ms |:] : : :
303 MARCHE INDUSTRIELLE 2,3mss Ny
304 Essais MIS 2,3mss 1
305 Réception Omss
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Centre Valorisation Déchets a Marseille 12/10/04

Id [ Nombre de tarea Duracion [M-1] M1 [M2 [ M3 [ M4 [ M5 [ M6 | M7 | M8 [ M9 [M10 [M11[M12[M13 [M14| M15 [M16 | M17 [M18 | M19 | M20 [ M21 [ M22 [ M23 [ M24 [ M25 [M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 [ M34 | M35 | M36 | M37
306 CENTRE TRI COLLECTES SELECTIVES 15,39mss 3 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : :
308 Ordre de Service Tri Sélective Omss @250
310 GENIE CIVIL TRI SELECTIVE 7,39mss [ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
311 Fondations & Béton 6,5mss 3
312 Excavation Fosses 1,5mss m:l]:m:”
a3 Gonst. Fosses 4rrss (T
314 Epreuves étainchité des fosses Omss ‘ og[os
315 Pieux et radiers 3mss Dmm : : :
316 Excavations fondations batiment 2mss
317 Fondations 2mss
318 Dalle batiment 2mss
319 Batiments 3,27mss
320 Structure métallique 2,27mss
321 Cléture et couverture batiment 2mss
322 MaD Batiment Omss
323 EQUIPEMENTS 8,5mss
324 Approvisionnement & fabrication 6mss
325 Equipements lourds 5mss
326 Equipements annexes 4mss
327 Montage site 4,5mss
328 Charpente & passerelles 3mss
329 Trommels 2mss
330 Equipements tri automatique 2,5mss
331 Electricité 2mss
332 Instrumentation et automatismes 2mss
333 Constat d’Achevement des Travaux Omss
334 ESSAIS MISE EN ROUTE 1,5mss
335 Essais a vide 0,5mss
336 Réception mécanique Omss
337 Mise en route centre de tri 1ms
338 Réception Tri Sélective Omss ‘
339 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss Ry )
340 Essais MIS 2mss :;E:E:i:izizizizgizg
341 Réception Omss : :

‘ 31/
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Id [ Nombre de tarea | Duracion [M-1[ M1 [M2 | M3 | M4 [ M5 ][ M6 | M7 [ M8 [ M9 |MIO | M11][M12][M13 [M14] M15 [M16 | M17 [M18 | M19 | M20 [ M21 [ M22 | M23 [ M24 [ M25 [M26 | M27 | M28 [ M29 ' M30 | M31 | M32 | M33 [ M34 | M35 | M36 | M37
342 TRAITEMENT DECHETS VERTS 17mss . A B T
343 ETUDES COMPOSTAGE DV 8mss Ty
344 Détail Equipements 8mss I:I
345 Ordre de Service Compostage Omss ‘ 03/08
346 GENIE CIVIL COMPOSTAGE DV 8mss 31
347 Fondations & Béton 5mss i i 5
348 Excavations fondations batiments 2mss [m:m:m]:ﬂ
349 Dalles batiments 3mss i i Mmm
350 Batiments 5mss
31 Structure métalique 4mss (I
352 Cléture et couverture batiment 2mss
353 MaD Batiment Omss o | @ 2103
354 EQUIPEMENTS 3,5mss KV A/
355 Approvisionnement & fabrication 2,32mss "///////////A'
356 Homogénéisation 2mss 3 W//////A
357 Affinage 2mss
358 Montage site 2,5mss ‘W/////A’
359 Charpente & passerelles 1ms m
360 Homogénéisation 1,5mss m
361 Equipements affinage 1ms
362 Electricité 1,5mss :
363 Instrumentation et automatismes 1,5mss m 3 :
364 Constat d’Achévement des Travaux Omss 1 i ’ 04/06
365 ESSAIS MISE EN ROUTE 5mss - 7
366 Essais a vide 1ms :]
367 Réception mécanique Omss : ‘ 04{07 i :
368 Mise en route compostage 4mss :
369 Réception Biologique Omss : i i ‘ o1[11
370 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss (B
371 Essais MIS 2mss
372 Réception Omss
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Centre Valorisation Déchets a Marseille

12/10/04

Id

Nombre de tarea

Duracién

M-1 | M1 |M2 [ M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |M10|M11|M12|M13|M14|M15|M16|M17|M18|M19|M20|M21|M22|M23|M24|M25|M26|M27|M28|M29\M30|M31 |M32|M33|M34|M35|M36 M37

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

EXTENSION UVE
ETUDES EXTENSION UVE
Ordre de Service Extension UVE
Générales équipements
Détail Equipements
Mise a disp.(MaD) Puissance électrique
GENIE CIVIL EXTENSION UVE
Fondations & Béton
Excavation Fosses
Constr. Fosses
Pieux et radiers
Excavations fondations
Fondations béton Four-fummées
Fondations Turbo alternateur
Fondations Aérocondenseur
Structure batiment béton trémies
Structure batiment turboalternateur
Batiments
Structure métallique
Cléture et couverture batiment
MaD Batiment Four
MaD Fond. Turboalternateur
MaD Fond. Aérocondenseur
EQUIPEMENTS EXTENSION UVE
Approvisionnement & fabrication
Equipement de chauffe
Chaudiére
Turbo alternateur
Aérocondenseur
Montage site
Charpente & passerelles support chau
Chaudiére & équipement de chauffe
Epreuve hydraulique chaudiére
Réacteurs
Filtres @ manches
DeNOx SCR
Cheminée
Tuyauteries
Turboalternateur
Aérocondenseur
Cablage Electricité et Contréle Comme
Equipements divers
Constat d’Achévement des Travaux
ESSAIS MISE EN ROUTE
Essais préliminaires a froid
Mise a disp. Puissance électrique
Essais a chaud et Mise au point
1ér Allumage aux bridleurs
1er Allumage aux OM
1ére vapeur a la turbine
MARCHE INDUSTRIELLE
Essais MIS

Réception

20mss
12,82mss
Omss
6mss
7mss
Omss
10,5mss
8,5mss
2mss
4mss
2mss
1ms
3mss
2mss
3mss
2mss
1ms
S5mss
3mss
2mss
Omss
Omss
Omss
16,5mss
11mss
5mss
6mss
11mss
10mss
11mss
3mss
7mss
Omss
2mss
2mss
3mss
2mss
4mss
4mss
2,5mss
3mss
6mss
2mss
4,18mss
1ms
Omss
2,5mss
Omss
Omss
Omss
2mss
2mss

Omss

(T

Q 22/10
’ 22/10
i ’320/01

s B

Z

SIS 0
0 $0.0,0.0,0.0.0.0.0.0.
ERRRRRRRRRKNA
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