Communauié Urbaine Marseille
Provence Métropole
Monsieur Joél Raffin
Directeur Général des Services

V/Réf. Les Docks — Atrium 10.7
N/R&f. 131002 EVE CUM 036 BP 48014

Envoyée par Bordereau EVE 00151 MER 13567 Marseille Cedex 02
PJ:2 Fos-sur-Mer, le 13 octobre 2009

Objet : Convention de Délégation de Service Public pour la conception, le financement, la
réalisation et 'exploitation d'un Centre muliifilidres de traitement des déchets ménagers de la
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole & Fos-sur-Mer (CUMPM) — Transport des

déchets - Essais

Monsieur le Directeur général,

Faisant suite a notre courrier en date du 25 septembre 2009, nous vous informons gue nous
comptabilisons au 9 octobre 2009 environ 2 000 tonnes de refus et gue nous sommes dans
lattente de votre confirmation sur la faisabilité de retourner ces 2 000 tonnes de refus au

Centre de traitement d’Ensués (origine de ces déchets).

Le probleme des odeurs n'a cessé d’'augmenter raison pour laquelle nous nous sommes vus
dans Pobligation d’établir un systdéme provisoire d'élimination (supposant un colt d'environ
10 000 Euros pour l'instaliation et 5 500 Euros/mois) afin d’éviter une paralysie des travaux face
aux contestations de différentes entreprises sous-traitantes et face a la possibilité d'une

intervention de I'Inspection du travail.

Pour ce qui est du transport par voie ferrée, la DSP avait prévue dans Pannexe Th2 que EveRé
devrait se mettre d'accord avec ECORAIL. Nous vous demandons de nous écrire que la
société n'est plus ECORAIL mais VFLI. De plus, nous vous informons que VFLI {unique sous-
traitant qui pourrait réaliser de maniére réaliste le transport par voie ferrée) nous indigque qu'ils

ne pourraient pas le réaliser avant le 26 octobre. Par ailleurs, VFLI nous informe que le contrat
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entre VFLI et MPM est au stade de la signature et qu'ils auraient besoin d’un avenant a ce

contrat pour pouvoir arriver & un accord avec EveRé pour la période d'essais.

Nous n'avons toujours pas recu confirmation de la part de SILIM (unique sous-traitant qui
pourrait réaliser de maniére réaliste le transport) sur .ia possibilité d'utiliser les camions du
Centre de Transfert d'Ensués et ceux utilisés par le Centre de traitement Nord pour le retour
des refus, ni sur des prix réalistes sur les transports en question (ci-joint les offres «irréalistes»

que nous avons recues).

Nous attendons les contraintes techniques d’exploitation de vos centres de transfert comme

vous nous 'avez indiqué lors de la réunion du 21 septembre 2009.

Finalement, nous souhaiterions connaitre, dans I'hypothése de recevoir des déchets d'autres
communes pour les essais, la position de MPM sur le principe sur lequel les refus seraient
proportionnels aux déchets acheminés, en raison de 'impossibilité d'une tracabilité séparée au

moment de déverser les déchets dans les fosses de réception.

Par conséquent, comme nous en avons convenu vendredi dernier, 9 octobre 2009, et face 4 la
gravité des événements, nous vous prions de bien vouloir nous accorder une réunion le plus
rapidement possible afin de résoudre conjointement, avec MPM et ses sous-traitants, la

situation de plus en plus bloquante dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur général, I'expression de nos plus sinceres

salutations.

Luis de la Parte

Directeur Général EveRé
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