EVERE
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Mise en place du 2éme moteur
Travaux supplémentaires

Installation d'une régulation température fumées
(Températures fumées > 171<C a la sortie échangeur fumées)
Vanne 3 voies

Régulateur

Tuyauterie

Calorifuge

Céablage

Raccordement HTA du 2éme moteur

Cellule HTA ABB motorisée

équipée de relais de protection de découplage,

de TC de mesures, de relais homopolaire, etc..

Note: nous ne touchons pas les cellules ABB au meilleur prix
Avec votre accord, nous pouvons monter une autre marque
Mise en place de la cellule

Installation d'un céable HTA

Contrdle / commande 19 fils

Isolation transformateurs des groupes
Rallongement du cablage de puissance
Mise en place d'une grille

Etiquettes

Moteur en place
Travaux supplémentaires

Automatisme - Passerelle avec le SNC
3 jours programmation + 2 jours mise en service

Isolation transformateurs des groupes
Rallongement du cablage de puissance
Mise en place d'une grille

Déplacement transfo + bac

Etiquettes

Installation d'une régulation température fumées
(Températures fumées > 171<C a la sortie échangeur fumées)
Vanne 3 voies

Régulateur

Tuyauterie

Calorifuge

Cablage

Mise en service*

Prolongement dis a des retards Urbaser

- Pas d'autorisation EDF d'injecter

- Biogaz non-conforme et insuffisant en quantité
- Problemes de commande d'electrovanne gaz
- etc..

*Note: Ces travaux ont été effectués

9740 €

37290 €
30920 €

3420 €
1670 €
1280€

8460 €

4250 €

11540 €

12310 €

12180 €



