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[image: image1.png]Objet : Convention de Délégation de Service Public pour la conception, le financement, la réalisation et l’exploitation d’un Centre multifilières de traitement des déchets ménagers de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à Fos-sur-Mer (CUMPM) – Eau Industrielle
Monsieur Bertoglio,
Dans notre Bail à Construction, du 21 mars 2005, dans le point « Alimentation en utilité des terrains », Pag. 13 point a) Amenée du réseau d’eau industrielle ou d’eau à usage incendie, le point de raccordement est situé au nord des terrains, au droit de l’usine Lyondell-Bayer.

Nous avons demandé, à plusieurs reprises, au GPMM de nous valider le point physique où nous pourrions nous connecter en eau industrielle. Ci-après, nous vous exposons l’historique  relatif à notre demande de connexion en eau industrielle (voir également pièces jointes) :
Le 01 août de 2008, le GPMM nous a répondu avec un plan masse où il nous spécifie que le point de raccordement se trouve vers Carfos. Le 26 août 2008 nous avons eu une réunion avec GPMM pour définir ce point de raccordement, mais aucune information du tracé ne nous a été donnée.

Le 29 octobre 2008 nous avons été convoqués par GPMM pour voir sur place l’endroit exact de branchement. A partir de ces donnés, nous avons monté un projet (indice A) que nous avons soumis à l’approbation de GPMM le 15 janvier 2009. Une réunion a eu lieu le 09 février 2009 avec de nouvelles demandes. Le 10 février 2009 une nouvelle version (indice B) a été rendue au GPMM pour validation. Le 16 mars 2009 nous avons eu une autre réunion avec GPMM pour discuter de l’indice B. GPMM a demandé les détails des pièces dans chaque regard. Suite à cette réunion, EveRé prépare et envoie à GPMM la version C de ce projet le 23 mars 2009. Le 24 mars 2009 GPMM nous adresse un mail de modification en changeant le diamètre de la conduite, passant de 400 mm à 700 mm pour prévoir de futurs projets externes à EveRé. Lors de ce mail, GPMM nous convoque le 01 avril 2009 pour définir le tracé en s’ajustant à leurs bandes de réseaux. EveRé rend sa nouvelle version de projet, indice D, le 24 avril 2009. En prenant notre dernier indice de projet, GPMM change la position des regards à mettre (vu la taille est assez grande) et nous l’envoie le 06 mai 2009. Evere prépare avec ces dernières informations la version E de ce projet d’eau industrielle qui est discuté en réunion le 15 mai 2009. GPMM nous fait part de ses commentaires qui se sont soldés avec la dernière version, F, considérée comme « Bon Pour Exécution » et que nous avons envoyée le 29 mai 2009.
Pour analyser la problématique du passage de la tuyauterie en dessous de la voie ferrée existante, nous avons eu une réunion avec SCNF. Durant cette réunion, ces derniers nous ont indiqué qu’ils enverraient un avis défavorable au GPMM (propriétaire de la voie ferrée) parce qu’ils considèrent que nous ne devons pas réaliser ce type de travaux durant la période estivale.
Face à la nécessité impérative de compter sur l’eau industrielle le 1er septembre 2009 (obligation contre-incendie) pour commencer les essais à chaud de l’Usine, nous vous prions de bien vouloir contacter immédiatement avec GPMM et SNCF pour débloquer la présente situation dont ses origines se trouvent dans les retards et changements constants formulés par le GPMM.

Par ailleurs, demain vous recevrez la fiche de demande de modification correspondante à ce nouveau changement ainsi que les impacts relatifs en terme de coûts sur le Projet pour votre approbation technique et financière.
Je vous prie d’agréer, Monsieur Bertoglio, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Luis de la Parte

Directeur Général EveRé 
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