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	Fos-sur-Mer, le 20 juillet 2009


[image: image1.png]Objet : Convention de Délégation de Service Public pour la conception, le financement, la réalisation et l’exploitation d’un Centre multifilières de traitement des déchets ménagers de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à Fos-sur-Mer (CUMPM) – Approbation des modifications du Projet
Monsieur Bertoglio,
Suivant les instructions de vos services, nous vous avons envoyé les communications suivantes et fiches de demande de modifications pour les changements qu’EveRé devrait engager à partir de février 2009 suite aux demandes du GPMM.
1. Buses à installer en dessous de la voie ferrée pour les futures connexions des utilisateurs du GPMM (lettre en date du 29 juin 2009, réf. EVE CUM 016, bordereau EVE 113 MER, fiche de demande de modifications n° EVE PON MD 0 016 D, budget       de 119 080.04 Euros TTC.

2. Chaussée pour le pont qui prévoit le futur trafic poids lourds (demande de GPMM), lettre en date du 30 juin 2009, réf. EVE CUM 019, bordereau EVE 116 MER, Fiche de demande de modification, EVE PON MD 0 015 D, différence de budget de 193 100.77 Euros TTC.

3. Changement du point de connexion de l’eau industrielle de Lyondell à Solamat Merex (indication du GPMM). Lettres en date du 16 juin, réf. EVE CUM 012, bordereau EVE 108 MER et en date du 30 juin 2009, réf. EVE CUM 017, bordereau EVE 115 MER, fiche de demande de modifications EVE PON MD 0 016 D. La différence de budget s’élève à 987 089.46 Euros TTC pour une alimentation en eau brute CARFOS-EveRé.

4. Déviation de la ligne téléphonique pour la construction définitive, lettre du 16 juin 2009, réf. EVE CUM 017, bordereau EVE 115 MER, Fiche de demande de modification EVE PON MD 0 016 D, budget de 275 169.83 Euros TTC.
5. Construction d’un passage à niveau pour véhicules poids lourds au niveau du croisement de la voie provisoire avec la voie ferrée. La fiche de demande de modification EVE PON MD 0 15 D relate d’un budget de 125 845.57 Euros TTC.

6. Contribution des industriels voisins à la construction de l’ouvrage d’art et partie commune de la voie ferrée pour un montant total de 745 649.00 Euros HT  (cf. annexe 1 à la Convention actuellement en cours de négociation avec le GPMM).

Au préalable nous vous avions informé des travaux engagés par EveRé avant février 2009 et qui figurent dans le Dossier Technique et Financier Phase 1, à savoir les travaux supplémentaires relatifs à l’ouvrage d’art (différence de coût entre le pont de la DSP d’EveRé et celui demandé par le GPMM, détaillé dans l’Offre de concours inhérente, pour un montant de 7 044 646.00 Euros) ainsi que ceux relatifs aux réseaux extérieurs pour un montant de 280 192 Euros.

Aucune de ces exigences n’était incluse dans la DPS ni dans le Bail à construction que vous nous avez remis. 

Toutes ces exigences du GPMM sont nécessaires pour les essais à chaud et MSI du CTM Marseille dans les délais actuellement prévus.

Sauf indication contraire, nous comprenons que, en vue de la priorité de finir les travaux à la date prévue de février 2010, MPM souhaite que nous continuions avec les demandes et que vous nous indiquerez dans les plus brefs délais le mode de régularisation de ces dossiers.
EveRé considère que ces travaux sont à réaliser pour le compte de MPM (et que MPM doit se rapprocher auprès du GPMM pour clarifier l’entité qui doit assumer les coûts engendrés pour ces travaux).

Dans le cas contraire, nous vous prions de bien vouloir nous en faire savoir au plus tôt.

Je vous prie d’agréer, Monsieur Bertoglio, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Luis de la Parte

Directeur Général EveRé 
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