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1. Rappel du projet  

Initialement, la surface du bâtiment UVO: 

- pour le tri secondaire est 743 m²  

- pour le process de méthanisation est de 360 m². 

Ces surfaces ont été déterminées à partir du plan « S16- méthanisation » constituant le dossier de permis de 
construire. 

 

 

 

2. Motivation de la modification (explicite) 

 

• Amélioration produit  

 

• Changement procédé  

 

• Autre ☑ 

 

Explications :  

Le tri secondaire a été modifié, complété pour assurer une fraction organique plus pure à l’entrée des 
digesteurs. Ces modifications ont été réalisées pour anticiper la possibilité de fonctionner en régime 
thermophile dans les digesteurs. Il s’ensuit que la surface nécessaire allouée au tri secondaire est 
supérieure. 

De la même façon, la déshydratation du digestat a été complétée (en vue d’un possible fonctionnement des 
digesteurs en régime thermophile) : rajout de presses et de tamis. La surface de la zone de déshydratation a 
du être augmentée. 

 

 

3. Description de la modification proposée : 

La surface du bâtiment UVO (cf plans « VAL TMB PG 0 105 B » et « VAL MET PG 0 107 D ») est : 



- pour le tri secondaire  980 m²  

- pour le process de méthanisation 447 m². 
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4. Incidence sur les autres parties du projet : 

L’air de renouvellement du bâtiment de méthanisation est traité par les biofiltres. L’augmentation du volume du 
bâtiment (du fait de la surface plus grande) entraîne une augmentation du volume d’air à traiter par les 
biofiltres et donc une augmentation de la capacité de biofiltre. 

Le débit d’air supplémentaire traité par les biofiltres va augmenter également le débit de lixiviats à traiter par la 
STEP. La capacité de traitement de la STEP a du être adaptée en conséquence. 

5. incidence prévisionnelle sur : 

• Les Délais OUI ☑   NON  

 

• Les coûts  OUI☑   NON  

 

Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l’objet d’un dossier 
complémentaire. 

6. Impacts sur : 

 

• ÉTUDES 

 

 

 

• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS 

 

• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS 

 

• PERFORMANCE 

 

• EXPLOITATION 

 

• GARANTIES 

 

• SÉCURITÉ 

 

 

 

Oui (pour les 
dimensionnements supérieurs 
des biofiltres et de la STEP) 

 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 


