
 

FICHE DE DEMANDES DE 
MODIFICATION 

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE 
DECHETS MENAGERS  
 
Document n°  EVE - PGA -  MD - 0 - 033 
 
Date d’émission : 17/12/08 

Désignation de l’ouvrage / élément à modifier : 

PGA : Poste de Garde 

 

 

 

1. Rappel du projet  

Dans le contrat, L’accès au poste de garde et à la zone de contrôle est situé juste en entrée de parcelle par un 
système de rond point (Cf plan SC IG 01, implantation générale vue en plan).  

 

 

2. Motivation de la modification (explicite) 

 

• Amélioration produit  

 

• Changement procédé  

 

• Autre ☑ 

 

Explications :  

La découverte d’une espèce protégée, le Lys maritime, au niveau de la zone d’accès et de contrôle 
initialement prévue au contrat a entrainé un déplacement  de la zone d’accès et de contrôle afin de mettre 
en place une zone de protection de cette espèce. 

De plus, étant donné le gisement important des déchets ménagers disponible, le plan d’accès et de contrôle 
a été réétudié pour permettre le cas échéant d’accepter davantage de trafic routier et d’éviter un 
engorgement routier rapide. 

 

 

3. Description de la modification proposée : 

Le principe d’accès et de contrôle n’a pas changé fondamentalement (toujours par un rond point double). 
Toutefois une zone de stationnement de Poids Lourds a été rajoutée. Elle permet de réguler dans le temps les 
camions supplémentaires déchargeant les déchets. 

Le bâtiment poste de garde, sera dotée d’une grande zone de baies vitrées. Cette visibilité agrandie, permettra 
d’anticiper une modification rapide de la gestion des poids lourds en cas de flux très chargé, et d’éviter ainsi 
l’engorgement de la zone d’accès. 
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4. Incidence sur les autres parties du projet : 

 

Aucune 

 

 

5. incidence prévisionnelle sur : 

• Les Délais OUI ☑   NON  

 

• Les coûts  OUI☑   NON  

 

Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l’objet d’un dossier 
complémentaire. 

6. Impacts sur : 

 

• ÉTUDES 

 

• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS 

 

• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS 

 

• PERFORMANCE 

 

• EXPLOITATION 

 

• GARANTIES 

 

• SÉCURITÉ 

 

 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 


