
 

FICHE DE DEMANDES DE 

MODIFICATION 

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE 

DECHETS MENAGERS  

 

Document n°  EVE -SIT -  MD - 0 - 014 

 

Date d’émission :23/05/08 

Désignation de l’ouvrage / élément à modifier : 

Zone entrée site – Lys Maritime 

 

 

 

1. Rappel du projet  

Le projet était réparti sur une surface de 18ha. L’accès au site se faisait par le coin Est en arrivant à un rond 
point donnant accès aux différentes parties du Centre de Traitement Multi filières (Zone GAR, Zone ADM,…). Le 
poste de garde contrôlant les accès était placé à proximité du rond point (cf plan SO2 en annexe). 

 

 

 

 

2. Motivation de la modification (explicite) 

 

• Amélioration produit  

 

• Changement procédé  

• Autre ☑ 

Explications :  

- Suite à la découverte d’espèces protégé à l’entrée du site (Lys Maritime), l’accès au CTM a été modifié 
afin d’intégrer une zone dédiée de 595m² (70mx85m) libre de toute activité durant la phase de 
construction et d’exploitation. Ces modifications sont dans le PC modificatif du 12/02/07. 

 

 

3. Description de la modification proposée : 

Les modifications appliquées sont les suivantes : 

- Installation d’une clôture haute avec un portillon d’accès à la zone protégée 

- Modification de l’implantation de la voirie d’accès 

- Modification de l’implantation du rond point et du poste de garde 

- Modification du canal de lagunage, le raccourcissement du canal imposé par la création de la zone du 
Lys a nécessite un élargissement et une augmentation de sa profondeur. 

Le plan masse « SPA SIT PG 0 004 F » en annexe intègre les modification entrée site. 
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4. Incidence sur les autres parties du projet : 

Aucune 

 

 

5. incidence prévisionnelle sur : 

• Les Délais OUI ☑   NON  

 

• Les coûts  OUI☑   NON  

 

Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l’objet d’un dossier 
complémentaire. 

6. Impacts sur : 

 

• ÉTUDES 

 

• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS 

 

• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS 

 

• PERFORMANCE 

 

• EXPLOITATION 

 

• GARANTIES 

 

• SÉCURITÉ 

 

 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

 


