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Travaux Supplementaires Rev 020809
TSIFPh 1 GC 14

| Eaurnissenr

Facture

Fone Gt f Lot Montant: | N cde date J Soliche :
PON 0Cc10 14 6 049 749  |ADECCO 31/03/09 PER PBCO0479
PON OC10 14 1 468 P487  |ADECCO 31/03/09 PER PBC00490
PON 0oC10 14 3746 932  |ADECCO 30/04/09 PER PBCO0S 10
PON oc10 14 2484 948  |ADECCO 31/05/09 PER PBCO0531
PON 0oc10 14 489 1230 |ANOVA 09/03/09 VRD VBC01243
PON oC10 14 295 1230  |ANOVA 09/03/09 VRD VBC01243
PON 0c10 14 702 1230  JANOVA 09/03/09 VRD VBC01243
PON 0C10 14 463 1230 |ANOVA 09/03/09 VRD VBC01243
PON oCc10 14 280 1230  |ANOVA 09/03/09 VRD VBC01243
PON 0C10 14 75 1230  |ANOVA 09/03/09 VRD VBC01243
PON 0C10 14 25 1230 |ANOVA 09/03/09 VRD VBC01243
PON 0c10 14 72 1230  |ANOVA 09/03/09 VRD VBC01243
PON 0C10 14 685 1230 [ANOVA 09/03/09 VRD VBC01243
PON 0C10 14 1200 1135 |ANOVA 05/02/09 VRD 903003
PON oc10 14 4590 1135  |ANOVA 05/02/09 VRD 903003
PON 0Cc10 14 6 000 1135  |ANOVA 05/02/09 VRD 903003
PON 0C10 14 1960 1135  |ANOVA 05/02/09 VRD 903003
PON 0C10 14 85 1135  |ANOVA 05/02/09 VRD 903003
PON 0C10 14 3760 MOO51  |APAVE 31/03/08 MOA 498
PON oc10 14 4700 MO089  |APAVE 30/06/08 MOA 529
PON 0C10 14 4700 M0126 [APAVE 30/09/08 MOA 568
PON 0C10 14 100 1162 |ATGTSM 13/02/09 VRD 090212
PON 0C10 14 600 1162  JATGTSM 13/02/09 VRD 090212
PON 0C10 14 300 1162 |ATGTSM 13/02/09 VRD 090212
PON 0C10 14 24 500 1392 |AXIMUM 26/05/09 VRO VBCO1424
PON 0C10 14 9 800 1392 |AXIMUM 26/05/09 VRD VBC01424
PON 0C10 14 3770 1392 |AXiMUM 26/05/09 VRD 002023
PON ocio 14 6 548 |AXXIS 31/12/08 PER PBC00410
PON 0c10 14 35 896  [AZIMUT 06/11/08 VRD FAG97
PON 0C10 14 35 1177 |azimMuT 17/02/09 VRD FA755
PON 0C10 14 4645 POS6  |BAT 31/03/08 PER PBCO0079
PON 0C10 14 4916 POSO  |BAT 30/04/08 PER PBCOD111
PON 0C10 14 13 166 P110  |BAT 30/05/08 PER PBC00139
PON 0C10 14 8686 P140  |BAT 30/06/08 PER PBCO0LS7
PON oc10 14 12019 P171  [BAT 31/07/08 PER PBC00205
PON 0C10 14 1643 531  |BAT 31/12/08 PER PBCO0393
PON 0C10 14 501 933 |BAT 30/04/09 PER PBCO0S11
PON 0C10 14 181 PS08  |BAT 31/03/09 PER PBC00521
PON 0C10 14 1627 949  [BAT 31/05/09 PER PBC00532
PON 0C10 14 23 739 |IBeT 28/02/09 PER PBC00470
PON 0C10 14 395 739 [BET 28/02/09 PER PBCO0470
PON OC10 14 18612 762  [BET 31/03/09 PER PBC00492
PON 0oC10 14 1460 1394  |BMm 27/05/09 VRD VBC01426
PON 0OC10 14 17 1394 |BMm 27/05/09 VRD VBC01426
PON 0C10 14 457 1301 [Bm 03/04/09 VRD 12490245
PON 0C10 14 260 1301 |BM 03/04/09 VRD 12450255
PON 0C10 14 1433 1301 [BM 03/04/09 VRD 12490325
PON 0Cc10 14 930 1384  |BOLLORE 25/05/09 VRD VBC01416
PON 0C10 14 240 1415 |BOLLORE 29/05/09 VRD VBCO1447
PON 0C10 14 883 368  |BOLLORE 15/05/08 VRD 102553
PON 0C10 14 842 593  |BOLLORE 29/07/08 VRD 104008
PON oc10 14 920 1181  |BOLLORE 18/02/09 VRD 110975
PON 0C10 14 420 1191  [BOLLORE 24/02/09 VRD 111312
PON 0C10 14 860 1236  |BOLLORE 10/03/09 VRD 111880
PON 0C10 14 880 1285  {BOLLORE 30/03/09 VRD 112432
PON 0C10 14 880 1298  |BOLLORE 02/04/09 VRD 112772
PON 0C10 14 660 1347  |BOLLORE 21/04/09 EXE 113166
PON oc10 14 880 1367 |BOLLORE 30/04/09 VRD 113468
PON oCc10 14 10000 610  [BSP 31/07/08 VRD o1
PON 0C10 14 350 610  [BSP 31/07/08 VRD 01
PON 0Cc10 14 600 506 |BSP 26/06/08 VRD 781
PON oc10 14 4000 506  |BSP 26/06/08 VRD 781
PON 0C10 14 50 506  |BSP 26/06/08 VRD 781
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RBASER ENVIRONNEMENT Travaux Supplementaires Rev 020809

TM MARSEILLE TS IFPh 1 GC 14
| Zone 0C : Lot Mr:n:;ta-:n M cde | Fournisseur ' “date _Snouchs [ _fgut-.u'r:-
( “ [poN 0C10 14 4700 M0099  |BUREAUVERIT 31/07/08 MOA 540
PON Qc10 14 4074 1427 BUREAUVERF 29/05/09 VRD 09762659
PON 0C10 14 4 1355 BURODIF 28/04/09 VRD 10158534
PON QC10 14 10 1355 BURODIF 28/04/09 VRD 10158534
PON 0cC10 14 5 1355 BURODIF 28/04/09 VRD 10158534
PON 0C10 14 5 1355 BURODIF 28/04/09 VRD 10158534
PON OC10 14 5 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158745
PON OoCc10 14 3 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158745
PON QC10 14 8 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON 0C10 14 12 1388 BURODIF 25/05/08 VRD 10158747
PON 0OC10 14 7 1388 BUROQDIF 25/05/09 VRD 10158747
PON 0C10 14 23 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON OC10 14 54 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON OC10 14 7 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON 0C10 14 6 1383 BURQDIF 25/05/09 VRD 10158747
PCN 0OC10 14 3 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON 0C10 14 12 1388 BUROCDIF 25/05/09 -VRD 10158747
PON OC10 14 1 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON 0oC10 14 8 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
(ﬁ i PON OC10 14 4 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
. PON 0C10 14 9 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON OC10 14 3 1388 BURCDIF 25/05/09 VRD 10158747
PON oc10 14 3 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON 0C10 14 6 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON QCt0 14 36 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON 0OC10 14 10 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON 0C10 14 16 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON OcC10 14 1 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON OC10 14 3 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON 0oc1¢ 14 1 1388 BURQDIF 25/05/09 VRD 10158747
PON 0C10 14 45 1388 BURQDIF 25/05/09 VRD 10158747
PON QCc10 14 45 1388 BUROQDIF 25/05/09 VRD 10158747
PON 0C10 14 45 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON 0OC10 14 45 1388 'BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON OC10 14 45 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON QC10 14 64 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON oc10 14 15 1338 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON 0OC10 14 1 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
) PON OCi0 14 3 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
(\ PON QC10 14 az 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON 0C10 14 12 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PCN OC10 14 22 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON 0Cc10 14 8 1388 BURODIF 25/05/09 VRD 10158747
PON 0C10 14 1944 319 CGL 25/04/08 VRD 50157
PON oCc10 14 209 319 CGL 25/04/08 VRD 50157
PON QC10 14 144 319 CGL 25/04/08 VRD 50157
PON 0C10 14 2160 556 CGL 17/07/08 VRD 70199
PON 0C10 14 160 556 CGL 17/07/08 VRD 70199
PON OCc10 14 232 556 CGL 17/07/08 VRD 70199
PON Qc10 14 972 629 CGL 18/08/08 VRD 80160
PON 0C10 14 521 629 CGL 18/08/08 VRD 80160
PON OCi0 14 97 629 CGL 18/08/08 VRD 80160
PON 0OC10 14 152 619 CGL 05/08/08 VRD 80161
PON 0C10 14 15 619 CGL 05/08/08 VRD 80161
PON 0C10 14 114 1210 CGL 04/03/09 VRD FO030127
PON oc10 14 1440 1210 CGL 04/03/08 VRD F0030127
PON oc10 14 155 1210 CGL 04/03/09 VRD FO030127
PON QC10 14 1728 445 CGL 13/06/08 VRD FO060151
i . |PON 0C10 14 128 445 CGL 13/06/08 VRD FO060151
h— PON OC10 14 186 445 CGL 13/06/08 VRD FO0B0151
PON 0C10 14 315 1165 CGL 13/02/09 VRD FO020166
PON 0C10 14 51 1165 CGL 13/02/09 VRD FO020166
PON 0C10 14 a7 1165 CGL 13/02/09 VRD F0020166
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RBASER ENVIRONNEMENT Travaux Supplementaires Rev 020809

TM MARSEILLE TSIFPh 1 GC 14
_l-lmrr\- _Bc Lot B '-'l.'m:-m%_ N" ede ! _f::_r_t_afnisseelr__ dﬂt&_ . @g}ilcharf_ __'r'arturs;__
(“ ! PON oc10 14 114 1319 JcGL 07/04/09 VRD FO040157
PON 0C10 14 1440 1319 |cGL 07/04/09 VRD FO040157
PON 0C10 14 155 1319  JcGt 07/04/09 VRD FO040157
PON OC10 14 1005 1376 |CIFFREO 12/05/09 VRD VBC01390
PON oc10 14 65 1376 |CIFFRED 12/05/09 VRD VBC01390
PON 0C10 14 621 PO52  [CRIT 31/03/08 PER PBCO0075
PON 0C10 14 935 PO76  |CRIT 30/04/08 PER PBC00107
PON oC10 14 1415 P105 |CRIT 30/05/08 PER PBCO0134
PON oc10 14 60 1375 |DESCOURS | 12/05/09 VRD VBCO1389
PON 0C10 14 348 1250 |DESCOURS | 16/03/09 VRD MS21714
PON oc10 14 16 1250  |DESCOURS | 16/03/09 VRD M521714
PON 0C10 14 6 1250 [pescours | 16/03/09 VRD MS21714
PON oC10 14 1225 POS3  |DOMINO 31/03/08 PER PBCO0076
PON oc10 14 4857 P0O77  |DOMINO 30/04/08 PER PBC00108
PON 0C10 14 2386 P106  |DOMINO 30/05/08 PER PBCO0135
PON oc10 14 3489 P137  |[DOMINO 30/06/08 PER PBC00154
PON 0C10 14 11 1413 |DSD 29/05/09 VRD VBC01445
PON 0C10 14 85 1413 |DSD 25/05/09 VRD VBC01445
PON 0C10 14 30 1413 |DsD 29/05/09 VRD VBC01445
C -~ |roN 0C10 14 32 1413 |DSD 29/05/09 VRD VBC01445
PON OC10 14 32 1413 |DSD 29/05/09 VRD VBC01445
PON oc10 14 15 1413 |DSD 29/05/09 VRD VBC01445
PON 0C10 14 155 1413 |psD 29/05/09 VRD VBC01445
PON 0C10 14 5 1413 |DsD 29/05/09 VRD VBC01445
PON 0Gi0 14 500 1242 [ECMATSUD | 16/03/08 VRD 0903047
PON 0C10 14 350 1242 [ecmATSUD | 16/03/09 VRD 0903047
PON 0C10 14 190 1242 [ECMATSUD | 16/03/08 VRD 0903047
PON 0C10 14 4951 1242 |[ECMATSUD | 16/03/09 VRD 0903047
PON oCc10 14 389 1242 [ecmaTsUD | 16/03/09 VRD 0903043
PON oc10 14 527 1333 [ECMATSUD | 08/0a/09 VRD 00904046
PON 0Cc10 14 263 P120  [EDI 30/05/08 PER PBC00149
PON 0C10 14 245 P151  |EDI 30/06/08 PER PBC00164
PON 0CG10 14 153 Pi81  |eDl 31/07/08 PER PBC00215
PON 0C10 14 25 553 {EDI 31/12/08 PER PBCO0415
PON 0C10 14 13 740  |eo 28/02/09 PER PBC00471
PON 0G10 14 233 740  |EDI 28/02/09 PER PBCOD471
PON 0C10 14 971 Paga  |eoi 31/03/09 PER PBC00497
PON 0Cc10 14 1703 935  |EDI 30/04/09 PER PBCO0513
, PON OC10 14 1369 951  |EDI 31/05/09 PER PBCO0534
( PON 0oC10 14 693 1382 |FBL 18/05/09 VRD VBCD1456
‘ PON 0C10 14 62 1382 |FBL 18/05/09 VRD VBC01456
PON 0C10 14 1066 1382 |FBL 18/05/0% VRD VBCO1456
PON oc10 14 95 1382 |FBL 18/05/09 VRD VBC01456
PON 0C10 14 14 858 MO0078  [FOUGROT 24/05/08 MOA 518
PON 0C10 14 1282 183  |FRANS 27/02/08 VRD 08192413
PON OC10 14 7 199 1420  |FREYSSINET | 29/05/09 VRD VBC01454
PON 0C10 14 83 1211 |GEANT 03/03/09 VRD 18002996
PON 0oC10 14 6 1211 |GEANT 03/03/09 VRD 18002996
PON 0C10 14 81 1336 |GEANT 09/04/09 VRD 18003371
PON 0Cc10 14 7 1336  |GEANT 09/04/09 VRD 18003371
PON 0C10 14 166 1379 |GEANT 14/05/09 VRD 18003767
PON 0C10 14 11 1379 |GEANT 15/05/09 VRD 18003767
PON oC10 14 97 328 |GEANT 25/04/08 VRD 19005713
PON 0OC10 14 550 1281  |GELIMAT 30/03/09 VRD VBC01295
PON 0C10 14 840 1332 |GELIMAT 08/04/09 VRD VBC013483
PON 0C10 14 736 1385  |GELIMAT 25/05/09 VRD VBC01417
PON oc10 14 1490 1385  |GELIMAT 25/05/09 VRD VBC01417
~ [pon 0C10 14 370 1385  |GELIMAT 25/05/09 VRD VBCO01417
( - |poN 0C10 14 924 1208 |GELIMAT 02/03/09 VRD 1208
™~ iPON oc10 14 144 1208  |GELIMAT 02/03/09 VRD 1208
PON 0C10 14 805 1208 |GELIMAT 02/03/09 VRD 1208
PON 0C10 14 59 1208 |GELIMAT 03/03/09 VRD 1208
PON OC10 14 384 1235  |GELIMAT 10/03/09 VRD 1235
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RBASER ENVIRONNEMENT
TM MARSEILLE

@

=

18/2009

Travaux Supplementaires Rev 020809
TS IFPh 1 GC 14

Zane 0c Lot | Montant. | N'ede Fournisseuf date Soliche | _ Facture
PON 0C10 14 462 | 1235 |GEUMAT 10/03/09 VRD 1235
PON oc10 14 156 1235  [GELIMAT 10/03/09 VRD 1235
PON 0C10 14 1210 1208 |GELUIMAT 02/03/09 VRD 01208
PON 0C10 14 144 404  |GRANULATS | 28/05/08 VRD 0805112
PON oc10 14 114 404  |GRANULATS | 28/05/08 VRD 0805112
PON OC10 14 782 615  |GRANULATS | 31/07/08 VRD 0807127
PON 0C10 14 3 691 175  |GRANULATS | 25/02/08 VRD 20080297
PON 0C10 14 14019 175  |GRANULATS | 25/02/08 VRD 20080297
PON 0C10 14 19135 175  |GRANULATS | 25/02/08 VRD 20080297
PON oc10 14 2320 175 |GRANULATS | 25/02/08 VRD 20080297
PON 0C10 14 0 175  [GRANULATS | 25/02/08 VRD 20080297
PON 0C10 14 6 175  |GRANULATS | 29/02/08 VRD 20080297
PON 0C10 14 044 259  |GRANULATS | 27/03/08 VRD 20080392
PON 0C10 14 2762 331 |GRANULATS | 29/04/08 VRD 20080496
PON 0C10 14 1734 331 [GRANULATS | 29/04/08 VRD 20080496
PON 0C10 14 57 331  [GRANULATS | 29/04/08 VRD 20080496
PON oCc10 14 386 331  |GRANULATS | 29/04/08 VRD 20080496
PON octo 12 488 331 |GRANULATS | 29/04/08 VRD 20080496
PON 0C10 14 23 331 [GRANULATS | 29/04/08 VRD 20080496
PON 0C03 14 975 1326 |HUSSOR 07/04/09, VRD 3470
PON 0C10 14 153 1324  |HUSSOR 07/04/09 VRD 3471
PON oc10 14 6 186 1324  |HUSSOR 07/04/09 VRD 3472
PON oCc10 14 1215 P495  |IDEAL 31/03/09 PER PBCO0493
PON 0C10 14 6 654 937  [IDEAL 30/04/09 PER PBC0O0515
PON 0C10 14 6 835 952  |IDEAL 31/05/09 PER PBCODS535
PON 0G10 14 160 000 1350  |IDEAL 21/04/09 VRD VBC01362
PON 0C10 14 700 1391  [IDEAL 25/05/09 VRD VBC01423
PON 0C10 14 23115 1391  [IDEAL 25/05/09 VRD VBC01423
PON 0C10 14 60 970 1391 |IDEAL 25/05/09 VRD VBC01423
PON 0C10 14 125 000 1421 |IDEAL 29/05/09 VRD VBC01453
PON 0C10 14 6 490 1190 [IDEAL 23/02/09 VRD 0902035
PON 0C10 14 4410 1190  [IDEAL 23/02/09 VRD 0902035
PON 0G10 14 2940 1190  |IDEAL 23/02/09 VRD 0902035
PON 0G10 14 480 1190  |IDEAL 23/02/09 VRD 0902035
PON 0C10 14 1900 1190  [iDEAL 23/02/09 VRD 0902035
PON 0C10 14 1580 1190  |IDEAL 23/02/09 VRD 0902035
PON OC10 14 1000 1190 |IDEAL 23/02/09 VRO 0902035
PON octo 14 2275 1190  |IDEAL 23/02/09 VRD 0902035
PON 0C10 14 2610 1190  [IDEAL 23/02/09 VRD 0902035
PON 0C10 14 820 1190 |IDEAL 23/02/09 VRD 0902035
PON 0Gi0 14 4890 1214  |IDEAL 04/03/09 VRD 0902045
PON 0oC10 14 38 691 1294  [IDEAL 31/03/09 VRD 0902054
PON 0C10 14 1341 1292 |IDEAL 31/03/09 VRD 0903060
PON oC10 14 938 1290  (IDEAL 31/03/09 VRD 0903085
PON 0C10 14 173 742 1187  |IDEAL 19/02/09 VRD 0903094
PON ocio 14 230 1303 [IDEAL 03/04/09 VRD 0504095
PON 0C10 14 3 800 1303 |IDEAL 03/04/09 VRD 0904095
PON ocio 14 4890 1417 |IDEAL 29/05/09 VRD 0904096
PON 0C10 14 1409 1416  |IDEAL 29/05/09 VRD 0904107
PON 0C10 14 906 1416  |IDEAL 29/05/09 VRD 0904107
PON oci1e 14 90 000 1341  JIDEAL 17/04/09 VRD 0904110
PON 0C10 14 4191 1348 |IDFAL 21/04/09 VRD 0904113
PON 0C10 14 15 765 1349  [IDEAL 21/04/09 VRD 0904114
PON oCc10 14 2700 1349  [IDEAL 21/04/09 VRD 0904114
PON 0C10 14 2 550 1349  |IDEAL 21/04/09 VRD 0904114
PON 0C10 14 52 040 1369  [IDEAL 30/04/09 VRD 0904123
PON 0C1i0 14 1656 1429  [IDEAL 29/05/09 VRD 0904131
PON 0C10 14 656 1429  |IDEAL 29/05/09 VRD 0904131
PON oc1e 14 2970 1429  [1DEAL 29/05/09 VRD 0904131
PON oc10 |14 30 685 1425 |IDEAL 29/05/09 VRD 0905147
PON 0C10 14 105 516  |INTER 01/07/08 VRD 113294
PON oC10 14 21 060 1123 |IRRICONSULT| 30/01/09 VRD FO800230
PON OC10 14 3120 1123 |IRRICONSULT| 30/01/09 VRD FO800230
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RBASER ENVIRONNEMENT Travaux Supplementaires Rev 020809

TM MARSEILLE TS iIFPh 1 GC 14
I Zang — —OE B ] 3 Miontant . E‘G_“:n:?e | Fournisseur _date’ | Souche Facture -|
(* PON 0C10 14 600 1123 |IRRICONSULT| 30/01/09 VRD FO800230
PON 0C10 14 300 1123 IRRICONSULT| 30/01/09 VRD FO800230
PON 0Cc10 14 780 1260 JALMAT 17/03/09 VRD VBC01273
PON QC1o 14 14 805 1373 JALMAT 18/05/09 VRD VBL01412
PON 0C10 14 1 500 1373 JALMAT 18/05/09 VRD VBCO1412
PON 0C10 14 21000 1373 JIALMAT 18/05/09 VRD VBC01412
PON 0C10 14 3039 1373 JALMAT 18/05/09 VRD VBC01412
PON OoCc10 14 475 1373 JALMAT 18/05/09 VRD VBCO1412
PON 0C10 14 14 800 1426 JALMAT 29/05/09 VRD VBC01460
PON QC10 14 840 1260 JALMAT 17/03/09 VRD 092031169
PON 0C10 14 475 1260 JALMAT 17/03/09 VRD 03031169
PON 0C10 14 4414 1322 JALMAT 07/04/0% VRD 09041154
PON QC10 14 3 860 1260 JALMAT 17/03/09 VRD FV903056
PON 0c10 14 2700 1260 JALMAT 17/03/09 VRD FV903056
PON 0OC10 14 1350 1260 JALMAT 17/03/09 VRD Fv903056
PON 0C10 14 251 732 1282 KELLER 30/03/09 VRD 9030057
PON 0oCc10 14 363 348 1345 KELLER 20/04/09 VRD 9040007
PON Oc10 14 1670 331 KILOUTOU 28/12/07 EXE 2901432
PON OC10 14 6 519 KILOUTOU 31/01/08 EXE 2994675
(’ f PON 0C10 14 90 519 KILQUTOU 31/01/08 EXE 2994675
PON 0Ci0 14 1 500 505 KILOUTOU 30/01/08 EXE 2998348
PON QC10 14 120 505 KILOUTOU 30/01/08 EXE 2998348
PON oc10 14 600 610 KILOUTOU 28/02/08 EXE 3117117
PON OC10 14 142 610 KILOUTOU 28/02/08 EXE 3117117
PON oC10 14 60 610 KILQUTOU 28/62/08 EXE 3117117
PON ocC10 14 50 GC1362 |[KILOUTOU 30/04/09 VRD 4819098
PON 0oC10 14 1543 258 LAFARGE 27/03/08 VRD 80306479
PON OC10 14 417 332 LAFARGE 29/04/08 VRD 80411081
PON OcC10 14 432 332 LAFARGE 29/04/08 VRD 80411081
PON 0Cc10 14 592 1188 LAFARGE 23/02/09 VRD 90206753
PON OC10 14 8 1188 LAFARGE 23/02/09 VRD 90206753
PON Oc10 14 560 1188 LAFARGE 23/02/09 VRD 90206753
PON OC10 14 858 1188 LAFARGE 23/02/09 VRD 90206753
PON 0OC10 14 56 364 1277 LAFARGE 19/03/09 VRD 90306696
PON oc10 14 1041 1277 LAFARGE 19/03/09 VRD 90306696
PON QC10 14 41 688 1366 LAFARGE 30/04/09 VRD 90409452
PON 0C10 14 465 1366 LAFARGE 30/04/09 VRD 90409452
PON 0C10 14 9 690 1423 LAFARGE 29/05/09 VRD 20507202
- PON 0C10 14 7 508 1423 LAFARGE 29/05/09 VRD 90507202
(' PON 0C10 14 490 1423 LAFARGE 29/05/09 VRD 90507202
= PON 0C10 14 205 1351 LEBRE 24/04/09 VRD D0904057
PON QC10 14 50 1351 LEBRE 24/04/09 VRD D0904057
PON 0C10 14 205 1194 LEBRE 25/02/09 VRD DOS03042
PON Oc10 14 18 958 1424 LEFEBVRE 29/05/09 VRD VBC01458
PON 0c10 14 139 842 1424 LEFEBVRE 25/05/09 VRD VBC01458
PON OC10 14 235 1424 LEFEBVRE 29/05/09 VRD VBC01458
PON OC10 14 43 268 1424 LEFEBVRE 29/05/09 VRD VBC01458
PON OC10 14 714 1424 LEFEBVRE 29/05/09 VRD VBC01458
PON oc10 14 13 280 1424 LEFEBVRE 29/05/09 VRD VBC01458
PON OC10 14 488 1377 LEFEBVRE 12/05/09 VRD 68000509
PON QC10 14 497 1409 LEFEBVRE 29/05/09 VRD 63000510
PON QC10 14 9 589 1377 LEFEBVRE 12/05/09 VRD 68000511,
PON 0C10 14 500 1377 LEFEBVRE 12/05/09 VRD 68000512
PON 0C10 14 714 1377 LEFEBVRE 12/05/09 VRD 68000513
PON QOC10 14 13098 1377 LEFEBVRE 12/05/09 VRD 68000513
PON OC10 14 31212 1377 LEFEBVRE 12/05/09 VRO 68000513
PON 0C10 14 18 153 1377 LEFEBVRE 12/05/09 VRD 68000513
PON QC10 14 52 1284 LINDE 30/03/09 VRD 873538
. PON oc10 14 89 1365 LINDE 30/04/09 VRD 09476134
~ PON 0C10 14 22 1365 LINDE 30/04/09 VRD 09476134
PON 0OC10 14 46 1396 LINDE 29/05/09 VRD 09776682
PON 0C10 14 11 1396 LINDE 29/05/09 VRD 09776682
PON QC10 14 11 1396 LINDE 29/05/0% VRD 09776682
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Travaux Supplementaires Rev 020809
TS IFPh 1 GC 14

faTe

Zone Lot _Montant _ NWTede: | [[FourAlsseur|  date = souiche Factire: |
PON 0C10 14 i 900 361 _ |LovauTO | 13/05/08 VRD 138456
PON 0C10 14 900 454 LOVAUTQ 13/06/08 VRD 138645
PON QC10 14 800 549 LOVAUTO i6/07/08 VRD 138863
PON oc10 14 510 290 LOVAUTO 10/04/08 VRD F0804004
PON 0c10 14 89 1343 LOXAM 17/04/09 VRD VBCO1374
PCN 0C10 14 40 1387 LOXAM 25/05/09 VRD VBC01419
PON Qci0 14 74 1387 LOXAM 25/05/09 VRD VBC01419
PON OC10 14 12 1387 LOXAM 25/05/09 VRD VaCo1419
PON 0c10 14 22 1387 LOXAM 25/05/09 VRD VBC01419
PON oc10 14 117 1387 LOXAM 25/05/09 VRD VBC01419
PON OC10 14 1 1387 LOXAM 25/05/09 VRD V8C01419
PON Oc10 14 182 1387 LOXAM 25/05/09 VRD VBCO1419
PON Oc1o 14 155 1387 LOXAM 25/05/09 VRD VBC01415
PON 0c10 14 40 1387 LOXAM 25/05/09 VRD VBC01419
PON 0C10 14 10 1387 LOXAM 25/05/09 VRD VB8C01419
PON oc10 14 280 1387 LOXAM 25/05/09 VRD VBC(01419
PON Ooc1o 14 69 1387 LOXAM 25/05/09 VRD VBC01419
PON ocio 14 43 1387 LOXAM 25/05/09 VRD VBC01419
PON 0Cc10 14 140 1387 LOXAM 25/05/09 VRD VBC01419
PON 0OCc10 14 11 1387 LOXAM 25/05/09 VRD VBC01419
PON oc10 14 19 1387 LOXAM 25/05/09 VRD VBC01419
PON OCc10 14 4 1387 LOXAM 25/05/09 VRD VBCO01419
PON Qcio id 275 369 LOXAM 30/11/07 EXE 8651200
PON 0C10 14 180 307 LOXAM 30/11/07 EXE 8651200
PON OC10 14 1620 133 LOXAM 05/02/08 VRD 8501654
PON oc19 14 181 133 LOXAM 05/02/08 VRD 8901654
PON 0c10 14 250 133 LOXAM 05/02/08 VRD 8901654
PON 0c10 14 250 133 LOXAM 05/02/08 VRD 8901654
PON 0c10 14 322 134 LOXAM 05/0z/08 VRD 8901654
PON 0C10 14 51 285 LOXAM 08/04/08 VRD - 8993794
PON 0C10 14 a7 285 LOXAM 08/04/08 VRO 8993794
PON 0Cc10 14 87 285 LOXAM 08/04/08 VRD 8993794
PON 0c10 14 a7 285 LOXAM 08/04/08 VRD 8993794
PON oC10 14 67 285 LOXAM 08/04/08 VRD 8993794
PON 0oc10 14 68 285 LOXAM 08/04/08 VRD 8993794
PON 0cio 14 36 285 LOXAM 08/04/08 VRO 8993794
PON oc10 14 175 285 LOXAM 11/04/08 VRD 8993794
PON ocC10 14 2108 360 LOXAM 13/05/08 VRD 9063717
PON QC10 14 169 360 LOXAM 13/05/08 VRD 9063717
PON 0c10 14 88 359 LCXAM 13/05/08 VRD 9065124
PON 0C10 14 7 359 LOXAM 13/05/08 VRD 9065124
PON 0Ci0 14 19 351 LOXAM 12/05/08 VRD 9065338
PON ocio 14 10 351 LOXAM 12/05/08 VRD 9065338
PON 0C10 14 23 351 LOXAM 12/05/08 VRD 9065338
PON 0c10 14 28 351 LOXAM 12/05/08 VRD 9065338
PON 0c10 14 35 351 LOXAM 12/05/08 VRD 9065338
PON 0c10 14 4 351 LOXAM 12/05/08 VRD 9065338
PON Oci0 14 1 351 LOXAM 12/05/08 VRD 9065338
PON OC19 14 110 ? LOXAM 08/04/08 VRD 9065338
PON Qc10 i4 713 ? LOXAM 08/04/08 VRD 9065338
PON 0c10 14 1251 ? LOXAM 08/04/08 VRD 9065338
PON 0Gc10 14 1748 ? LOXAM 08/04/08 VRD 9065338
PON 0C10 14 40 ? LOXAM 08/04/08 VRD 9065338
PON OC10 14 40 ? LOXAM 08/04/08 VRD 9065338
PCN oc19 14 23 ? LOXAM 08/04/08 VRD 9065338
PON 0c10 14 455 ? LOXAM 08/04/08 VRD 9065338
PON OC10 14 87 ? LOXAM 08/04/08 VRD 9065338
PON 0C10 14 175 ? LOXAM 08/04/08 VRD 9065338
PON 0GC10 14 20 ? LOXAM 08/04/08 VRD 9065338
PON 0C10 14 201 ? LOXAM 08/04/08 VRD 9065338
PON 0C10 14 149 ? LOXAM 08/04/08 VRD 9065338
PON ocC1o 14 262 ? LOXAM 08/04/08 VRD 9065338
PON oc10 14 175 ? LOXAM 08/04/08 VRD 9065338
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(‘ . [PON 0C10 14 ' 649 ? LOXAM 08/04/08 VRD 9065338
: PON 0C10 14 175 285 LOXAM 06/05/08 VRD 9065338
PON OC10 14 2 429 LOXAM 08/04/08 VRD 9065338

PON 0Cc10 14 467 LOXAM 08/04/08 VRD 9065338

PON 0C10 14 28 411 LOXAM 29/05/08 VRD 9065338

PON oc10 14 4 411 LOXAM 29/05/08 VRD 9065338

PON 0Cc10 14 71 348 LOXAM 07/05/08 VRD 9065338

PON 0C10 14 23 348 LOXAM 07/05/08 VRD 9065338

PON 0C10 14 113 348 LOXAM 07/05/08 VRD 9065338

PON oc10 14 52 348 LOXAM 07/05/08 VRD 9065333

PON QCc10 14 5 348 LOXAM 07/05/08 VRD 9065338

PON 0c10 14 72 348 LOXAM 07/05/08 VRD 9065338

PON 0Ci0 14 427 348 LOXAM 07/05/08 VRD 9065338

PON 0cC10 14 545 348 LOXAM 07/05/08 VRD 9065338

PON 0C10 14 284 348 LOXAM 07/05/08 VRD 9065338

PON 0C10 14 154 348 LOXAM 07/05/08 VRD 9065338

PON 0Cc10 14 2108 444 LOXAM 13/06/08 VRD 9132143

PON Qc10 14 169 444 LOXAM 13/06/08 VRD 9132143

PON oCc10 14 88 443 LOXAM 13/06/08 VRD 9133741

(" PON 0c10 14 7 443 LOXAM 13/06/08 VRD 9133741
- PON 0C10 14 9418 266 LOXAM 01/04/08 VRD 9134023
PON OC10 14 285 266 LOXAM 01/04/08 VRD 9134023

PON 0C10 14 286 427 LOXAM 04/06/08 VRD 9213500

PON QC10 14 415 427 LOXAM 04/06/08 VRD 9213500

PON 0Cc10 14 42 427 LOXAM 04/06/08 VRD 5213500

PON 0C10 14 86 427 LOXAM 04/06/08 VRD 9213500

PON oci0 14 49 427 LOXAM 04/06/08 VRD 9213500

PON oc10 14 49 427 LOXAM 04/06/08 VRD 9213500

PON 0OC10 14 25 427 LOXAM 04/06/08 VRD 9213500

PON 0C10 14 290 427 LOXAM 04/06/08 VRD 9213500

PON 0c10 14 286 427 LOXAM 04/06/08 VRD 9213500

PON QC10 14 237 427 LOXAM 04/06/08 VRD 9213500

PON 0Cc10 14 26 427 LOXAM 04/06/08 VRD 9213500

PON 0Cc10 14 290 427 LOXAM 31/07/08 VRD 9213500

PON 0C10 14 86 427 LOXAM 04/06/08 VRD 9213500

PON 0C10 14 49 437 LOXAM 04/06/08 VRD 9213500

PON 0C10 14 49 427 LOXAM 04/06/08 VRD 9213500

PON 0C10 14 178 427 LOXAM 04/06/08 VRD 9213500

\ PON 0c10 14 16 427 LOXAM 04/06/08 VRD 9213500
( PON ocio 14 25 427 LOXAM 04/06/08 VRD 9213500
PON 0C10 14 467 618 LOXAM 05/08/08 VRD 9286356
PON 0Cc10 14 262 1155 LOXAM 25/02/09 VRD 9686364

PON Qc10 14 55 1195  jLOXAM 25/02/09 VRD 9686364

PON 0C10 14 83 459 LOXAM 09/01/08 EXE 08788013

PON 0Cto 14 40 459 LOXAM 08/01/08 EXE 08788013

PON oci1o 14 67 459 LOXAM 09/01/08 EXE 08738013

PON oC10 14 8 459 LOXAM 09/01/08 EXE 08732013

PON 0C10 14 11 459 LOXAM 09/01/08 EXE 08788013

PON 0C10 14 51 459 LOXAM 0%/01/08 EXE 08788013

PON 0Cc10 14 101 495 LOXAM 28/01/08 EXE 08788013

PON 0OC10 14 67 495 LOXAM 28/01/08 EXE 08788013

PON oC10 14 23 495 LOXAM 28/01/08 EXE 08788013

PON 0C10 14 958 507 LOXAM 30/01/08 EXE 08783013

PON Qc10 14 96 507 LOXAM 30/01/08 EXE 08788013

PON oC10 14 51 518 LOXAM 31/01/08 EXE 08783013

PON QC10 14 11534 526 LOXAM 04/02/08 EXE 08924878

PON 0C10 14 351 526 LOXAM 04/02/08 EXE 08924878

PON 0c10 14 33 316 LOXAM 24/04/08 VRO 08993794

&' PON 0C10 14 23 316 LOXAM 24/04/08 VRD 08993794
PON 0C10 14 138 316 LOXAM 24/04/08 VRD 08993794

PON 0c10 14 37 316 LOXAM 24/04/08 VRD 08993794

PON ocio 14 3 316 LOXAM 24/04/08 VRD 08993794

PON OC10 14 2 316 LOXAM 24/04/08 VRD 08993794
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TS IFPh 1 GC 14

Zone oc Lot . I'u']u:mtaunlu_ _ N¥ede i Fougnisseur | date _ Soliché ] -Facturg =i
(’ ‘ PON 0G10 14 ) 2 316 lioxam 24/04/08 VRD | 08993794
. PON 0C10 14 6 316 LOXAM 24/04/08 VRD 08993794
PON OCc10 14 17 316 LOXAM 24/04/08 VRD 08993794
PON 0C10 14 129 316 LOXAM 24/04/08 VRD 08993794
PON 0C10 14 39 316 LOXAM 24/04/08 VRD 08993794
PON oc1o 14 29 316 LOXAM 24/04/08 ~VRD (08993794
PON 0OC10 14 35 316 LOXAM 24/04/08 VRD 08593734
PCON 0C10 14 1 316 LOXAM 24f04/08 VRD 08993794
PON 0oC10 14 5 320 LOXAM 28/04/08 VRD 08993794
PON 0OC1i0 14 3 320 LOXAM 28/04/08 VRD 08993794
PON OC10 14 140 1246 LOXAM 16/03/09 VRD 09745081
PON 0C10 14 11 1246 LOXAM 16/03/09 VRD 09749081
PON 0C10 14 51 1216 LOXAM 05/03/09 VRD 09749088
PON OC10 14 5 1216 LOXAM 05/03/09 VRD 09749088
PON OcC10 14 10 1216 LOXAM 05/03/09 VRD 09749088
PON 0OC10 14 25 1216 LOXAM 05/03/09 VRD 09745088
PON OC10 14 16 1216 LOXAM 05/03/09 VRD 09749088
PON 0C10 14 28 1216 LOXAM 05/03/09 VRD 09749088
PON OCio 14 0 1216 LOXAM (05/03/09 VRD 09749088
< ! PON OC10 14 302 1224 LOXAM 06/03/09 VRD 09749089
PON 0Ci0 14 414 1264 LOXAM 18/03/09 VRD 09749090
PON 0C10 14 110 1264 LOXAM 18/03/09 VRD 09745090
PON OC10 14 101 1264 LOXAM 18/03/09 VRD 09749090
PON 0oc10 14 60 1251 LOXAM 16/03/09 VRD 09749091
PON OC10 14 i21 1251 LOXAM 16/03/09 VRO 09749091
PON QC10 14 311 1251 LOXAM 16/03/09 VRD 09745091
PON 0C10 14 -60 1251 LOXAM 16/03/09 VRD 09749091
PON OCc10 14 48 1251 LOXAM 16/03/09 VRD 09745091
PON OC10 14 60 1251 LOXAM 16/03/09 VRD 09749091
PON OC10 14 60 1252 LOXAM 16/03/69 VRD 09745091
PON 0c10 14 196 1251 LOXAM 16/03/09 VRD 09749091
PON 0OC10 14 107 1251 LOXAM 16/03/0% VRD 09749091
PON OC10 14 1 1251 LOXAM 16/03/09 VRD 09749091
PON OC1io0 14 700 1251 LOXAM 16/03/09 VRD 09749091
PON 0Ci0 14 130 1251 LOXAM 16/03/09 VRD 09745091
PON 0OC10 14 130 1251 LOXAM 16/03/09 VRD 09749091
PON 0C10 14 73 1251 LOXAM 16/03/09 VRD 09749092
PON 0C10 14 3 1251 LOXAM 16/03/09 VRD 09748092
I PON OC10 14 5 1251 LOXAM 16/03/09 VRD 09749092
( PON OCi0 14 140 1320 LOXAM 07/04/09 VRD 09818764
’ PON QCc10 14 11 1320 LOXAM 07/04/09 VRD 09818764
PON 0OC10 14 43 1352 LOXAM 25/04/09 VRD 05818768
PON 0OC10 14 43 1352 LOXAM 25/04/09 VRD 09818769
PON 0C10 14 88 544 LOXAMAUBAJ 16/07/08 VRD 9213207
PON 0Cc10 14 7 544 LOXAMAUBAY 15/07/08 VRD 9213207
PON GC10 14 125 749 LOXAMAUBAY 22/05/08 VRD 9346485
PON 0C10 4 2108 546 LOXAMMARSY 16/07/08 VRD 9211603
PON QC10 14 169 546 LOXAMMARS| 16/07/08 VRD 9211603
PON QC10 14 243 1276 LOXAMMARS| 19/03/09 VRD 09746919
PON OC10 14 383 1276 LOXAMMARS| 19/03/09 VRD (9746919
PON OC10 14 1897 1276 LOXAMMARS] 19/03/09 VRD 09746920
PON 0C10 14 150 1276 LOXAMMARS| 15/03/09 VRD 09746520
PON oCc10 14 118 1276 LOXAMMARS| 19/03/09 VRD 09746920
PON 0Cc10 14 80 1276 LOXAMMARS| 19/03/09 VRD 09746920
PON 0C10 14 152 1276 LOXAMMARS| 19/03/09 VRD 09746920
PON 0OC10 14 665 1397 LOXAMMODY 29/05/09 VRD VBC01429
PON OCc10 14 140 1397 LOXAMMODY  29/05/09 VRD VBC01429
PON 0C10 14 665 1397 LOXAMMODLY  29/05/09 VRD VBC01429
( . PON oc10 14 15 1397 LOXAMMODY 29/05/09 VRD VBC01429
= PON 0Cc10 14 104 1397 LOXAMMODY  29/05/09 VRD vBC01429
PON 0C10 14 380 1397 LOXAMMODY  29/05/09 VRD VBCO1425
PON 0C10 14 650 1397 LOXAMMODY 29/05/09 VRD VBC01429
PON QC10 14 400 1397 LOXAMMODY 29/05/09 VRD VBC01429
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| fane o= Lot Maontant _ NEede Faurnisseir date Stuehe Fatture
PON 0c10 14 ' 125 1397  |Loxammobny 29/05/09 VRD VBC01429
PON 0C10 14 400 1397  [Loxammopy 29/05/09 VRD VBC01429
PON 0C10 14 8 314  |LoxamMoDy 23/04/08 VRD 108902
PON oc1o 14 8 314 |Loxammony 23/04/08 VRO - 108902
PON 0C10 14 8 314  [Loxammopy 23/0a/08 VRD 108902
PON oc10 14 1 314 |Loxammonl 23704708 VRD 108902
PON 0Cci0 14 25 314  |[Loxammony 23/04/08 VRD 108902
PON 0OC10 14 775 314 [Loxammony 23/0a/08 VRD 108902
PON oc10 14 4 314  [Loxammood 23704708 VRD 108902
PON 0G10 14 15 347  |Loxammonl o6/05/08 VRD 111325
PON 0C10 14 115 347  |Loxammool o06/05/08 VRD 111325
PON 0oc10 14 230 347  {Loxammobpl 06/05/08 VRD 111325
PON 0oC10 14 15 347  [Loxammopd os/0s/08 VRD 111325
PON oc10 14 380 347 JLoxammopl 0s/05/08 VRD 111325
PON OC10 14 86 347  [Loxammony o0s/05/08 VRD 111325
PON ocio 14 1538 347  |Loxammony 06/05/08 VRD 111325
PON 0C10 14 104 347  [Loxammobpy 06/05/08 VRD 111325
PON 0c10 14 84 347 Juoxammopl| 06/05/08 VRD 111325
PON 0c10 14 325 347  |Loxammobpy oe/05/08 VRD 111325
PON 0C10 14 100 347 |Loxammony 06/05/08 VRD 111325
PON oc10 14 17 481 |Loxammonl| 23/06/08 VRD 113820
PON 0C10 14 1 481 LoxammoDy  23/06/08 VRD 113820
PON oc10 14 220 481 |Loxammoon| 23/06/08 VRD 113820
PON 0C10 14 570 495 LoxaMmopy 25/06/08 VRD 113820
PON 0C10 14 100 495  [LoxammoDpy 25/06/08 VRD 113820
PON oc10 14 15 495  [Loxammonl 25/06/08 VRD 113820
PON 0oc10 14 380 495 Loxammony 2s/06/08 VRD 113820
PON 0C10 14 85 495  {LOXAMMODU 25/06/08 VRD 113820
PON oc1o 14 2175 517 [Loxammony o1/07/08 VRD 116353
PON 0c10 14 570 570  |toxammoony 23/07/08 VRD 116353
PON OC10 14 100 570  |Loxammony 23/07/08 VRD 116353
PON 0oc10 14 15 570  [Loxammobpy 23/07/08 VRD 116353
PON oc10 14 380 570  [Loxammopy 22/07/08 VRD 116353
PON 0Cc10 14 85 570  |Loxammobl| 23/07/08 VRD 116353
PON 0Cc10 14 84 570  |Loxammobpy 23/07/08 VRD 116353
PON oc10 14 7 570  |coxammonoy 23/07/08 VRD 116353,
PON 0C10 14 570 654  |Loxammony 22/08/08 VRD 118380
PON oc10 14 100 654  [Loxammopy 22/08/08 VRD 118880
PON 0C10 14 15 654  [Loxammopy 22/08/08 VRD 118880
PON oc1o 14 380 654  |Loxammobol 22/08/08 VRO 118880
PON 0C10 14 85 654  |Loxammont 22/08/08 VRD 118880
FON 0oC10 14 84 654  |Loxammony 2z/08/08 VRD 118880
PON 0C10 14 7 654  |Loxammobpy 22/08/08 VRD 118880
PON 0c10 14 475 775  [Loxammoby 30/09/08 VRD 121520
PON 0Cc10 14 100 775 Loxammony 30709708 VRD 121520
PON 0C10 14 55 775 |Loxammony 30/09/08 VRO 121520
PON 0oCc10 14 345 775  |Loxammonl 30709/08 VRD 121520
PON OC10 14 475 827  |Loxammobny 17/10/08 VRD 124362
PON oc10 14 100 827  [Loxammopy 17/10/08 VRD 124362
PON 0C10 14 55 827  {Loxammool 17/10/08 VRD 124362
PON 0C10 14 475 937  [Loxammobpy ™ 19/11/08 VRD 127211
PCN 0C10 14 100 937  [LOXAMMODY 19/11/08 VRD 127211
PON oc10 14 55 937  [Loxammooy 19/11/08 VRD 127211
PON 0oc10 14 475 1020  [Loxammobl 15/12/08 VRD 129987
PON 0C10 14 100 1020  |Loxammobpy 15/12/08 VRD 129987
PON 0C10 14 55 1020 |toxammooy 15/12/08 VRD 129987
PON 0c10 14 475 1094  jLoxammopy 26/01/09 VRD 132705
PON 0C10 14 100 1094  [Loxammond 26/01/09 VRD 132705
PON 0G10 14 55 1094  [Loxammony 26/01/09 VRD 132705
PON oOCc10 14 475 1154  [Loxammony 12/02/09 VRD 135453
PON oc10 14 100 1154  [LOXAMMODY 12/02/09 VRD 135453
PON 0C10 14 55 1154 [Loxammobt| 12/02/09 VRD 135453
PON 0Cc10 14 76 1186  [LoxamMmony 19/02/09 VRD 135453
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(" PON 0C10 14 | 6 1186  [LOXAMMODY 19/02/09 VRD 135453
PON oC10 14 125 1186  |LOXAMMODY 19/02/09 VRD 135453
PON oc10 14 36 1215 [Loxammont| 04/03/09 VRD 138297
PON 0C10 14 171 1215  |Loxammond 04/03/09 VRD 138297
PON 0C10 14 ' 400 1215 [LoXamMMoDy 04/03/09 VRD 138297
PON 0oC10 14 17 1215 [toxamMmobpy 04/03/09 VRD 138297
PON OC10 14 380 1222 [Loxammopy o5/03/09 VRD 138297
PON oc10 14 100 1222 [Loxammonl 0s/03/09 VRD 138297
PON oC10 14 as 1222 [Loxammool 05/03/09 VRD 138297
PON 0C10 14 380 1222  [Loxammony os/03/09 VRD 138297
PON oc10 14 30 1222 [Loxammony o0s/03/09 VRD 138297
PON 0C10 14 17 1222 [Loxammony os/03/09 VRD 138297
PON 0C10 14 865 1296  [Loxammopy 02/02/09 VRD 00141152
PON oc1o 14 140 1296  JLoxammooy 02/04/09 VRD 00141152
PON 0C10 14 95 1296  [LOXAMMODY 02/04/09 VRD 00141152
PON 0C10 14 104 1296  [LoxaMmopd 02/04/09 VRD 00141152
PON 0Ci0 14 90 1296  |Loxammooy 02/04/09 VRD 00141152
PON oc10 14 100 1296  [LoxamMmoDl 02/04/09 VRD 00141152
PON 0C10 14 380 1296  [LOXAMMODY 02/04/09 VRD 00141152
( PON 0C10 14 108 538  |[LOXAMPOWE 09/07/08 VRD 222078
= |ron 0C10 14 16 528  |LoxaMPOWH 09/07/08 VRD 222078
PON 0C10 14 30 528 [Loxampowd 09/07/08 VRD 222079
PON 0C10 14 534 528  [LoxaMPOWH 09/07/08 VRD 222080
PON oC10 12 53 528  [LoXamPOwH 09/07/08 VRD 222080
PON OC10 14 50 528  |[LOXAMPOWE 09/07/08 VRD 222080
PON 0C10 14 1358 564  [LOXAMSAL | 21/07/08 VRD 9426396
PON oC10 14 566 564  [LOXAMSAL | 21/07/08 VRD 9426396
PON QCc10 14 231 564  |LOXAMSAL | 21/07/08 VRD 9426396
PON 0c10 14 160 564  JLOXAMSAL | 21/07/08 VRD 9426396
PON 0Cc10 14 58 564  |LOXAMSAL | 21/07/08 VRD 9426396
PON 0C10 14 1296 164  [LOXAMVIT | 21/02/08 VRD 8853975
PON 0OC10 14 156 164  JLoxAmvIT | 21/02/08 VRD 8853975
PON 0C10 14 122 164  [Loxamvit | 21/02/08 VRD 8853975
PON 0C10 14 250 164  |LOXAMVIT | 21/02/08 VRD 8853975
PON 0C10 14 250 164  [LOXAaMvIT | 21/02/08 VRD 8853975
PON C10 14 11 555  |MANPOWER | 31/12/08 PER PBC00417
PON 0C10 14 12 742 [mANPOWER| 28/02/09 PER PBCO0473
PON 0C10 14 201 742 [manpowerR| 28/02/09 PER PBC00473
PON 0C10 14 546 1306 |MARTIAL | 06/04/08 VRD VBC01320
(’ PON 0OC10 14 62 1306 |MARTIAL 06/04/09 VRD VBC01320
: PON 0C10 14 580 1306 |MARTIAL 06/04/09 VRD VBCO1320
PON 0C10 14 47 1306  |MARTIAL 06/04/09 VRD VBCO1320
PON 0C10 14 14 1306  |MARTIAL 06/04/09 VRD VBC01320
PON oc1o 14 44 1306  |MARTIAL 06/04/09 VRD VBC01320
PON 0Cc10 14 14 1306  |MARTIAL 06/04/09 VRD VBC01320
PON 0C10 14 225 1306 |MARTIAL 06/04/09 VRD VBC01320
PON 0C10 14 2 | 1412 |MARTIAL 29/05/09 VRD VBC01444
PON 0C10 14 3 1412 |MARTIAL 28/05/09 VRD VBCD1444
PON 0c10 14 50 1412 |MARTIAL 29/05/09 VRD VBC01444
PON 0C10 14 4 1412 |MARTIAL 29/05/09 VRD VBC01444
PON 0C10 14 4 1412 |[MARTIAL 29/05/09 VRD VBC01444
PON 0C10 14 339 1412 |MARTIAL 29/05/09 VRD VBC01444
PON oci0 14 468 1412 [MARTIAL 29/05/09 VRD VBC01444
PON 0C10 14 64 1412 |MARTIAL 29/05/09 VRD VBC01444
PON 0C10 14 5 1175  |MARTIAL 16/02/09 VRD 788
PON 0C10 14 8 1175  |MARTIAL 16/02/09 VRD 788
PON 0C10 14 2 808 1128 |MARTIAL 03/02/09 VRD 789
PON 0C10 14 9 1128 [MARTIAL 03/02/09 VRD 789
i PON 0C10 14 9 1128 [MARTIAL 03/02/09 VRD 789
- [pon oCi0 14 7 1233 |MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON OC10 14 16 1233 [MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0C10 14 40 1233 |MARTIAL 09/03/09 VRD 508
PON 0C10 14 8 1233 [MARTIAL 09/03/09 VRD 598
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RBASER ENVIRONNEMENT
TM MARSEILLE

c

8/2009

Travaux Supplementaires Rev 020809
TS IFPh 1 GC 14

Zone. | oe. Lot | Maontant _ Nicde Fournisseur date _ Souiche Facture |
PON 0C10 14 24 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0C10 14 9 1233 MARTIAL 05/03/09 VRD 998
PON 0C10 14 2 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON OC10 14 3 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON QcC10 14 242 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0C10 14 14 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0C10 14 25 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0cC10 14 23 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 959§
PON 0c10 14 3z 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON OC10 14 15 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON QC10 14 16 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON oc10 14 32 1233 MARTIAL 08/03/09 VRD 998
PON OC10 14 9 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON ocC10 14 7 1233 MARTIAL 09,/03/09 VRD 998
PON 0C10 14 37 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0Cc10 14 13 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON QC10 14 28 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON QC10 14 11 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0C10 14 3 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0C10 14 25 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON OCc10 14 3 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON oc10 14 29 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0C10 14 24 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON QC10 14 74 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 958
PCN 0C10 14 71 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 298
PON 0C10 14 71 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0C10 14 42 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON OC10 14 29 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 958
PON QC10 14 12 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 298
PON 0C10 14 50 1233 MARTIAL 08/03/09 VRD 998
PON QOC10 14 20 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON Oc10 14 3 1233 MARTIAL 059/03/09 VRD 998
PON 0C190 14 113 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON OC10 14 85 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0C10 14 36 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON QC10 14 13 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998 |
PON 0C10 14 15 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON QC10 14 13 1233 MARTIAL 09/03/08 VRD 998
PON QcC10 14 20 1233 MARTIAL 08/03/09 VRD 958
PON QC10 14 109 < 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0C10 14 59 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0C10 14 60 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0G10 14 7 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PCN QC10 14 2 1233 MARTIAL 09/03/0% VRD - 998
PON QC10 14 5 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0C10 14 6 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON QC10 14 1 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0C10 14 1 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON oC10 14 3 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON QC10 14 23 1233 MARTIAL 09/03/09 VRD 998
PON 0C10 14 40 1270 MARTIAL 18/03/09 VVRD 1346
PON QC10 14 14 1270 MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON QC10 14 13 1270 MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON 0c10 14 35 1270 MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON 0C10 14 4 1270 MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON QC10 14 4 1270 MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON QC10 14 13 1270 MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON 0C10 14 84 1270 MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON QC10 14 169 1270 MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON OC10 14 95 1270 MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON 0c10 14 194 1270 MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON 0C10 14 26 1270 MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON 0C10 14 30 1270 MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
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IRBASER ENVIRONNEMENT Travaux Supplementaires Rev 020809

‘TM MARSEILLE TS IFPh 1 GC 14
| zone oc | Lot F.EME:M' N* cde Fournisseur date | Souche ! i Facture |
( - PON 0C10 14 9 1270 |MARTIAL 18/03/09 VRD 1346 |
i PON 0C10 14 3 1270 |MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON 0C10 14 3 1270  |MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON oc1o 14 11 1270  IMARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON oc10 14 18 1270  [MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON 0C10 14 32 1270  |MARTIAL 18/03/09 VRD 1345
PON 0C10 14 45 1270  [MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON oC10 14 169 1270 |MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON oc1o 14 16 1270  [MARTIAL 18/03/09 VRD 1346
PON OC10 14 54 1270 |MARTIAL 18/03/09 VRD 1347
PON 0C10 14 7 1270 |maRTIAL 18/03/09 VRD 1347
PON 0c10 14 . 870 1270  [MARTIAL 18/03/09 VRD 1347
PON 0Cc10 14 546 1270  {MARTIAL 18/03/09 VRD 1347
PON oc10 14 60 1270 |MARTIAL 18/03/09 VRD 1347
PON 0C10 14 3 324 MARTIAL 28/04/08 VRD 1727
PON 0C10 14 24 324 MARTIAL 28/04/08 VRD 1727
PON 0C10 14 140 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON OC10 14 132 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON oc10 14 100 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
C PON 0C10 14 59 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
: PON GC10 14 56 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON 0C10 14 29 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON 0C10 14 403 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON 0C10 14 119 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON 0c10 14 35 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON oc10 14 33 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON 0c10 14 14 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON 0C10 14 1248 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON oCc10 14 395 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON 0C10 14 24 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON 0C10 14 32 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON 0C10 14 67 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON 0OC10 14 63 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON 0oCc10 14 498 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON 0oc10 14 103 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON oc10 14 436 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858,
PON 0oC10 14 36 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON 0C10 14 15 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
i PON QC10 14 8 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
( PON GC10 14 36 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON 0C10 14 1236 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON oC10 14 60 367 MARTIAL 15/05/08 VRD 1858
PON Qc10 14 820 401 MARTIAL 28/05/08 VRD 2133
PON 0C10 14 453 401 MARTIAL 28/05/08 VRD 2133
PON 0C10 14 884 401 MARTIAL 28/05/08 VRD 2133
PON oc1o 14 362 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON oc10 14 47 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON 0Ci0 14 10 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON 0C10 14 26 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON oc10 14 139 441, MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON oc10 14 494 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON 0Cc10 14 - 576 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON 0C10 14 66 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON QC10 14 22 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON OC10 14 19 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON oc10 14 15 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON 0C10 14 14 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
, PON 0c10 14 12 a41 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
(‘ PON 0C10 14 29 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON 0C10 14 11 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON oc10 14 3 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON oC10 14 383 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON 0C10 14 426 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
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RBASER ENVIRONNEMENT
TM MARSEILLE

C

8/2009

Travaux Supplementaires Rev 020809

TS IFPh 1 GC 14

| Zone oc Lot | Montant NEcele Fournisseur date Souithe FEIEl‘._L!.I‘_E'
PON 0c10 14 775 441 |MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON 0C10 i4 285 441 MARTIAL 11/06/08 VRD 2366
PON 0C10 14 125 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2627
PON OCio 14 78 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2627
PON 0c10 14 863 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2627
PON Oc10 14 371 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2627
PON QC1i0 14 260 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2627
PON 0C10 14 2 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2627
PON QC10 14 1 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2627
PON 0C10 14 3 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2627
PON 0C10 14 8 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2627
PON oc10 14 7 487 MARTIAL 26/06/08 VRD 2627
PON~ oc10 14 17 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2627
PON CC10 14 4 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2627
PON oc10 14 2 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2627
PON 0Ci0 14 2 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2627
PON oc1o 14 2 487 MARTIAL 26/06/08 VRD 2627
PON 0C10 14 3 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2627
PON oc10 14 140 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2735
PON Qc10 14 25 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2739
PON 0C10 14 576 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2739
PON 0C10 14 1456 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2739
PON 0C10 14 115 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2739
PON QC10 14 48 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2735
PON oCto 14 97 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2739
PON QcC10 14 1 497 MARTIAL 26/06/08 VRD 2739
PON 0C10 14 203 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON 0C10 14 203 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON OC10 14 42 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON OC10 14 1219 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON oc10 14 135 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON 0OC10 14 5633 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON oc10 14 17 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON QC10 14 59 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON oC10 14 1037 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON Oc10 14 116 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON OoC10 14 47 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON OC10 14 5 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON OC10 14 587 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON 0Qc10 14 65 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON oC10 14 507 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON 0c10 14 56 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2852
PON 0C10 14 242 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON QC10 14 170 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON oC10 14 28 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON QC10 14 750 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON OC10 14 85 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON 0C10 14 B3 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON OoC10 14 520 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON OC10 14 166 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON QCi0 14 76 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON oc10 14 100 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON OC10 14 13 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON 0C10 14 1176 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON OC10 14 86 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON 0C10 14 132 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON oc10 14 696 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON OC10 14 85 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON 0OC10 14 74 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON QC10 14 856 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON oC10 14 85 ‘566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON 0C10 14 96 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON 0C10 14 870 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
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RBASER ENVIRONNEMENT Travaux Supplementaires Rev 020809

TM MARSEILLE TS IFPh 1 GC 14
[=C; Zone: _| oc Lot | Meontant _*F;°T<Is i .@ Frilsseur|  dmie Souche ] _Facture ‘
C PON OC10 14 93 566 MARTIAL 21/07/08 VRD | 2052
PON QcC10 14 1508 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON 0C10 14 167 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON Qci1o 14 1914 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON oCc10 14 15 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON ocC10 14 935 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PCN 0C10 14 85 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON OC10 14 332 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON ocC10 14 1914 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON OcC10 14 935 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON 0C10 14 85 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON 0C10 14 332 566 MARTIAL 21/07/08 VRD 2952
PON 0C10 14 50 MARTIAL 21/07/08 VRD 03219
PON QC10 14 100 MARTIAL 21/07/08 VRD 03219
PON 0C10 14 29 MARTIAL 21/07/08 VRD 03219
PON OC10 14 775 MARTIAL 21/07/08 VRD 03219
PON OC10 14 309 MARTIAL 21/07/08 VRD 03219
PON 0OC10¢ 14 72 562 MARTIAL 21/07/08 VRD 03219
PON QC10 14 260 562 MARTIAL 21/07/08 VRD 03219
< PON oC10 14 19 562 MARTIAL 21/07/08 VRD 03219
PCN QCc10 14 251 562 MARTIAL 21/07/08 VRD 03219
PON OCc10 14 775 562 MARTIAL 21/07/08 VRD 03219
PON OC10Q 14 100 562 MARTIAL 21/07/08 VRD 03219
PON OC10 14 21 562 MARTIAL 21/07/08 VRD 03219
PON 0C10 14 520 562 MARTIAL 21/07/08 VRD 03219
PON QCc10 14 0 562 MARTIAL 21/07/08 VRD 03219
PON 0C10 14 410 | 1143 MATMODER | 10/02/09 VRD 272121
PON 0OC10 14 4 1143 MATMODER | 10/02/09 VRD 272121
PON 0C10 14 1900 1226 MATMODER | 06/03/09 VRD 27938905
PON 0C10 14 4 1226 MATMODER | 06/03/09 VRD 27938905
PON 0C10 14 4233 1371 MEDIACO 30/04/09 VRD VBC01385
PON 0C10 14 5319 1399 MEDIACO 29/05/09 VRD VBC01431
PON 0oCc10 14 5428 1399 MEDIACC 29/05/09 VRD VBC01431
PON QC10 14 3148 1399 MEDIACO 25/05/09 VRD VBC01431
PON QC10 14 4776 1399 MEDIACC 29/05/09 VRD VBC01431
PON OCc10 14 900 1400 MEDIACO 29/05/09 VRD VBC01441
PON OC10 14 1540 1182 MEDIACO 18/02/05 VRD 2F902017
PON OoC10¢ 14 2 062 1205 MEDIACO 27/02/09 VRD 2F902097
] PON OC10 14 5 000 1205 MEDIACO 27/02/09 VRD 2F902097
( PON 0c10 14 16 500 1268 MEDIACO 18/03/09 VRD 2F903148
. PON QCi0 14 1791 1268 MEDIACO 18/03/09 VRD 2F903148
PON OC10 14 6510 1265 MEDIACO 18/03/09 VRD 2F903151
PON oc10 14 1890 1265 MEDIACO 18/03/09 VRD 2F503151
PON QC10 14 12 500 1269 MEDIACC 18/03/09 VRD 2F903152
PON QC10 14 4836 1312 MEDIACO 07/04/09 VRD 2F904127
PON Qc10 14 2 800 1370 MEDIACO 30/04/09 VRD 2F904128
PON QC10 14 1575 1370 MEDIACO 30/04/09 VRD 2F904128
PON 0Cc10 14 23 881 1309 MEDIACO 06/04/09 VRD 2F904136
PON 0C10 14 230 1383 MEDIACOMO| 20/05/09 VRD VBC01411
PON 0C10 14 . 3 900 1383 MEDIACOMO{ 20/05/09 . VRD VBC01411
PON QC10 14 2350 1383 MEDIACOMO| 20/05/09 VRD VBC01411
PON 0c10 14 3200 1383 MEDIACOMO| 20/05/09 VRD VBCO1411
PON OC10 14 - MIDITRAC 02/04/08 VRD 1301763
PON oC10 14 - MIDITRAC 02/04/08 VRD 1301763
PON QC10 14 - MIDITRAC 02/04/08 VRD 1301763
PCN 0C10 14 2100 MIDITRAC 02/04/08 VRD 1301763
PON QC10 14 483 281 MIDITRAC 02/04/08 VRD 1301763
) PON QC10 14 1333 732 NEOGROUP 28/02/09 PER PBC0D463
( ~ |PON 0c10 14 23 243 732 NEQGROUP 28/02/09 PER PBCOD463
~ PON 0C10 14 109 433 754 NEOGROUP 31/03/09 PER PBCO0434
PON 0C10 14 131 588 926 NEQGROUP 30/04/09 PER PBCO0S04
PON OcC10 14 81539 941 NEOQGROUP 31/05/09 PER PBC00524
PON 0Cc10 14 260 1337 ORTEC 10/04/09 VRD VBC01352
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IRBASER ENVIRONNEMENT Travaux Supplementaires Rev 020809

‘TM MARSEILLE TS IFPh 1 GC 14
! Zane. ! _OC Lc;t_ [ nontant = N cde | Fournisseur date | Soicha Facture |
( ‘ PON 0C10 14 32 1212 JorTEC 03/03/09 VRD 01029953 |
PON 0C10 14 32 1212 ORTEC 03/03/09 VRD 01029953
PON 0C10 14 32 1212 ORTEC 03/03/09 VRD 01029953
PON 0C10 14 32 1212 ORTEC 03/03/09 VRD 01029953
PON oc1o 14 32 1212 ORTEC 03/03/09 VRD 01029953
PON 0C10 14 19 1212 ORTEC 03/03/09 VRD 01029953
PON OC10 14 350 1212 ORTEC 03/03/09 VRD 01029953
PON oc1¢ 14 70 1212 ORTEC 03/03/09 VRD 01029953
PON 0OC10 14 70 1212 ORTEC 03/03/09 VRD 01029953
PON 0C10 14 110 1212 ORTEC 03/03/0% VRD 01029953
PON 0C10 14 39 1232 ORTEC 03/03/09 VRD 01029953
PON 0C10 14 g0 1212 ORTEC 03/03/09 VRD 01029853
PON OC10 14 21 1212 ORTEC 03/03/09 VRD 01029953
PON 0G0 14 4 1212 ORTEC 03/03/09 VRD 01029953
PON QCc10 14 260 1305 ORTEC 06/04/09 VRD 01030214
PON 0C10 14 9 1337 ORTEC 10/04/09 VRD 01030315
PON OC10 14 45 1337 ORTEC 10/04/0% VRD 01030315
PON 0C10 14 45 1337 ORTEC 10/04/09 VRD 01030315
PON OC10 14 45 1337 ORTEC 10/04/09 VRD 01030315
( ~ |PON 0C10 14 45 1337 ORTEC 10/04/09 VRD 01030315
= PON OCt0 14 45 1337 ORTEC 10/04/09 VRD 01030315
PON 0C10 14 g 1337 ORTEC 10/04/09 VRD 01030315
PON 0C10 14 5 1337 ORTEC 10/04/09 VRD 01030315
PON 0C10 14 9 1337 ORTEC 10/04/09 VRD 01030315
PON oC10 14 70 1337 ORTEC 10/04/08 VRD 01030315
PON 0C10 14 110 1337 ORTEC 10/04/09 VRD 01030315
PON 0C10 14 99 1337 ORTEC 10/04/09 VRD 01030315
PON Qc10 14 110 1337 ORTEC 10/04/09 VRD 010320315
PON 0Cc10 14 34 1337 ORTEC 10/04/09 VRD 01030315
PON 0oCc10 14 120 1337 ORTEC 10/04/09 VRD 01030315
PON 0C10 14 54 1337 ORTEC 10/04/09 VRD 01030315
PON 0C10 14 110 1337 ORTEC 10/04/09 VRD 01030316
PON ac10 14 29 1337 ORTEC 10/04/09 VRD 01030316
PON oC10 14 5 830 MO0D61 PAM 25/04/08 MOA 500
PON oc1o 14 9 166 M0097 PAM 31/07/08 MOA 538
PON OC10 14 - 3333 M0097  |PAM 31/07/08 MOA 538 .
PON 0C10 14 - 5830 M0131 PAM 31/10/08 MOA 574
PON 0C10 14 1280 502 PASCAL 26/06/08 VRD FC222
PON 0C10 14 5530 502 PASCAL 26/06/08 VRD FC222
(/ PON QC10 14 494 502 PASCAL 26/06/08 VRD FC222
PON Qc10 14 4 000 502 PASCAL 26/06/08 VRD FC222
PON 0C10 14 1491 502 PASCAL 26/06/08 VRD FC222
PCN oCc10 14 156 502 PASCAL 26/06/08 VRD FC222
PON 0C10 14 450 502 PASCAL 26/06/08 VRD FC222
PON OC10 14 3 030 502 PASCAL 26/06/08 VRD FC223
PON QC10 14 442 502 PASCAL 26/06/08 VRD FC223
PON QC10 14 10 200 515 PASCAL 31/01/08 EXE FC0172
PON OC10 14 746 515 PASCAL 31/01/08 EXE FCO172
PON 0C10 14 10 000 PASCAL 28/02/08 EXE FCO177
PON 0C10 14 248 PASCAL 29/02/08 EXE FCO177
PON 0C10 14 585 PASCAL 29/02/08 EXE FC0177
PON oc10 14 6 000 173 PASCAL 25/02/08 VRD FCO178
PON 0oC10 14 8 960 173 PASCAL 25/02/08 VRO FC0178
PON OC10 14 4100 GC668 PASCAL 31/03/08 EXE FC0187
PON 0C10 14 3200 256 PASCAL 27/03/08 VRD FC0188
PON Ooc10 14 585 256 PASCAL 27/03/08 VRD FC0188
PON 0C10 14 640 256 PASCAL 27/03/08 VRD FCO188
PON 0C10 14 3 030 334 PASCAL 30/04/08 VRD FC0195
Q PON 0oc10 14 631 334 PASCAL 30/04/08 VRD FC0195
’ PON 0C10 14 - 0 334 PASCAL 30/04/08 VRD FC0195
PON 0C10 14 3 840 334 PASCAL 30/04/08 VRD FCO0196
PON OC10 14 550 334 PASCAL 30/04/08 VRD FC0196
PON 0oCc10 14 5600 334 PASCAL 30/04/08 VRD FC0196
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IRBASER ENVIRONNEMENT Travaux Supplementaires Rev 020809

.TM MARSEILLE TS IFPh 1 GC 14
| Zone g6 | Lot _ Montant. N° cde Fournissaur [ date Souche Facture |
(‘ PON OC10 14 | 100 334 |pAscAL 30/04/08 VRD FC0196
PON QcC10 14 1520 334 PASCAL 30/04/08 VRD FC0196
PON OC10 14 0 334 PASCAL 30/04/08 VRD FC0196
PON 0C10 14 800 406 PASCAL 28/05/08 VRD FC0214
PON 0C10 14 2 020 608 PASCAL 31/07/08 VRD FC0240
PON oCc10 14 253 608 PASCAL 31/07/08 VRD FC0240
PON OC10 14 3 840 608 PASCAL 31/07/08 VRD FC0241
PON oc1o 14 2237 608 . PASCAL 31/07/08 VRD FCD241
PON 0C10 14 6 800 608 PASCAL 31/07/08 VRD FC0241
PON oc1o 14 373 608 PASCAL 31/07/08 VRD FCO241
PON 0C10 14 150 608 PASCAL 31/07/08 VRD FC0241
PON 0OC10 i4 205 1272 PHARMACIEG] 18/03/0% VRD 5430
PON 0C10 14 562 1360 |PHOCOMEX | 29/04/09 VRD VBC01371
PON QC10 14 86 . 1360 PHOCOMEX 29/04/09 VRD VBC01371
PON 0C10 14 304 1360 PHOCOMEX 29/04/09 VRD VBC01371
PON 0C10 14 337 1433 PHOCOMEX 28/05/09 VRD VBCO1467
PON 0oc10 14 52 1433  |PHOCOMEX | 29/05/09 VRD VBC01467
PON OC10 14 159 1433 PHOCOMEX 29/05/09 VRD VBCO1467
PON 0C10 14 70 1433 PHOCOMEX 29/05/09 VRD VBC01467
< PON 0C10 14 7 1433 PHOCOMEX 29/05/09 VRD VBCO1467
: PON 0C10 14 56 1433 PHOCOMEX 29/05/09 VRD VBC01467
PON 0OC10 i4 99 1433 PHOCOMEX 29/05/09 VRD VBCO1467
PON OCio i4 15 1433 PHOCOMEX 29/05/0% VRD VBC01467
PON 0C10 14 346 1433 PHOCOMEX 29/05/09 VRD VBC01467
PON OC10 14 3 1433 PHOCOMEX 29/05/09 VRD VBCO1467
PON OC10 14 25 1433 PHOCOMEX 29/05/09 VRD VBC01467
PON 0OC10 14 52 1433 PHOCOMEX 29/05/09 VRD VBCO1467
PON 0Cci0 14 606 1201 |PHOCOMEX | 26/02/09 VRD 02020154
PON 0C10 14 61 1201 PHOCOMEX 26/02/09 VRD 02020154
PON 0OC10 14 471 1201 PHOCOMEX 26/02/09 VRD 02020154
PON 0C10 14 72 1201 PHOCOMEX 26/02/09 VRD 02020154
PON 0C10 14 36 1201 PHOCOMEX 26/02/09 VRD 02020154
PON QCc10 14 62 1201 PHOCOMEX 26/02/09 VRD 02020154
PON 0Cio 14 51 1201 PHOCOMEX 26/02/09 VRD 02020154
PON 0C10 14 471 1199 PHOCOMEX 26/02/09 VRD 02020155
PON oc10 14 47 1199  |PHOCOMEX | 26/02/09 VRD 02020155
PON 0C10 14 36 1199 PHOCOMEX 26/02/09 VRD 02020155
PON 0c10 14 3 1199 PHOCOMEX 26/02/09 VRD 02020155
. PON 0OC10 14 70 1159 PHOCOMEX 26/02/09 VRD 02020155
( PON 0C10 14 1813 1227 PHOCOMEX 06/03/09 VRD 02030166
PON QC10 14 10 1227 PHOCOMEX 06/03/09 VRD 02030166
PON 0C10 14 172 1227 PHOCOMEX 06/03/09 VRD 02030166
PON 0C10 14 160 1227 PHOCOMEX 06/03/09 VRD 02030166
PON oc10 14 70 1227 PHOCOMEX 06/03/09 VRD 02030166
PON 0C10 14 3 652 1255 PHOCOMEX 16/03/09 VRD 02030171
PON 0C10 14 279 1255 PHOCOMEX 16/03/09 VRD 02030171
PON 0C10 14 22 1255  |PHOCOMEX | 16/03/09 VRD 02030171
PON 0C10 14 365 1255 PHOCOMEX 16/03/09 VRD 02030171
PON 0C10 14 70 1358 PHOCOMEX 29/04/0% VRD 02040025
PON 0OC10 14 109 1359 PHOCOMEX 29/04/09 VRD 02040035
PON 0C10 14 19 1359 PHOCOMEX | 29/04/09 VRD 02040035
PON 0Ci0 14 1531 1330 PHOCOMEX 07/04/09 VRD 02040056
PON 0Cc10 14 117 1330 PHOCOMEX 07/04/09 VRD 02040056
|PON OC10 14 153 1330 PHOCOMEX 07/04/09 VRD 02040056
PON QC10 14 9 1330 PHOCCMEX 07/04/09 VRD 02040056
PON 0Cc10 14 173 1346 PHOCOMEX 20/04/09 VRD 02040142
PON 0OC10 14 1 1346 PHOCOMEX 20/04/09 VRD 02040142
_ {rON ocio 14 13 1346 |PHOCOMEX | 20/04/09 VRD 02040142
Q PON 0c10- 14 70 13456 PHOCOMEX 20/04/09 VRD 02040142
PON OCc10 14 18 1346 PHOCOMEX 20/04/09 VRD 02040142
PON OC10 14 8720 1353 PROGUARD 27/04/09 VRD VBC01366
PON oc10 14 10 560 1405  |PROGUARD [ 29/05/09 VRD VBCO1437
PON oc10 14 3264 633 PROGUARD | 19/08/08 VRD 08081093
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RBASER ENVIRONNEMENT Travaux Supplementaires Rev 020809

TM MARSEILLE TS IFPh 1 GC 14
Zone | oc ‘Lot | Montant N ede Fournisseur date §u?£he_] Facture
(" PON 0C10 14 6720 | 509 |prROGUARD | 30/06/08 VRD 8061266
PON oc10 14 8720 1334  |PROGUARD | 31/03/09 VRD 03010009
PON 0C10 14 3456 421 |PROGUARD | 320/05/08 VRD 08051351
PON 0C10 14 8064 597  [PROGUARD | 29/07/08 VRD 10807097
PON 0C10 14 3 305 P168  |PROMANAIX ] 31/07/08 PER PBC00202
PON OC10 14 752 POS5  [PROMANMAH 31/03/08 PER PBCO0078
PON oc10 14 4960 P079  [PROMANMAH 30/04/08 PER PBC00110
PON 0C10 14 2980 P109 [PROMANMAR 30/05/08 PER PBC00138
PON 0C10 14 1110 P139  [PROMANMAH 30/06/08 PER PBCO0156
PON oC10 14 2170 P170  [PrOMANMAH 31/07/08 PER PBCD0204
PON 0C10 14 3898 Pos4  [PrRomMaNsaL] 31/03/08 PER PBCO0077
PON 0C10 14 9 141 PO78  [PROMANSAL] 30/04/08 PER PBCO0109
PON 0C10 14 8116 P108  [rromansald 30/05/08 PER PBCO0137
PON 0C10 14 8 960 P138  [PROMANSAL] 30/06/08 PER PBCO0155
PON 0C10 14 9 240 P169  [PROMANSALY 31/07/08 PER PBC00203
PON 0c10 14 4300 1386  |RESEAUPRO | 25/05/09 VRD VBC01418
PON 0C10 14 1352 1393 [reseauprro | 27/05/09 VRD VBC01425
PON QOC10 14 410 1204  |RESEAUPRO | 27/02/09 VRD 1204
PON 0C10 14 7 650 1204  [ReseAuPRG | 27/02/09 VRD 1204
(-' PON oCto 14 1207 1204  |RESEAUPRO | 27/02/09 VRD 1204
PON oc10 14 550 1204 [reseaupro | 27/02/09 VRD 1204
PON 0C10 14 1916 1204  [RESEAUPRO | 27/02/09 VRD 1204
PON OC10 14 58 080 150  [SACER 18/02/08 VRD 13802020
PON OC10 14 2552 150  |SACER 18/02/08 VRD 13802020
PON 0C10 14 4396 150  |SACER 22/02/08 VRD 13802020
PON 0c10 14 193 150  |SACER 22/02/08 VRD 13802020
PON 0Cc10 14 - 4398 150  |SACER 09/04/09 VRD 13804001
PON 0C10 14 . 193 15¢  |SACER 09/04/09 VRD 13804001
PON 0C10 14 12 480 SACER 10/04/08 VRD 13804017
PON 0C10 14 1050 SACER 10/04/08 VRD 13804017
PON 0C10 14 2105 P037  [sAl 29/02/08 PER PBCO0059
PON 0C10 14 1335 POSS  |SAl 31/03/08 PER PBCO00S1
PON 0c10 14 4627 poB2  [SAl 30/04/08 PER PBCO0113
PON OC10 14 1439 P112  [SAl 30/05/08 PER PBCO0141
PON 0c10 14 4965 755  |SAl 31/03/09 PER PBC00485
PON 0C10 14 7738 927 [sAl 30/04/09 PER PBCO0505
PON 0C10 14 5698 943 [sAl 31/05/09 PER PBC00526
PON 0C10 14 8 1061 |SAMT 31/12/08 VRD 0812026
PON 0C10 14 31848 1291 |SAMT 31/03/09 VRD 00903041
¢ PON OC10 14 35 596 1406 |SAMT 29/05/09 VRD 00905022
- PON 0C10 14 42 780 686  [SAMT 30/09/08 VRD 20080917
PON 0C10 14 16 908 686  |SAMT 30/09/08 VRD 20080917
PON 0C10 14 - 22 000 875 |sAMT 31/10/08 VRD 20081021
PON 0C10 14 4174 330 |spAM 29/04/08 VRD 20804007
PON 0C10 14 356 330 |SDALM 29/04/08 VRD 20804007
PON 0C10 14 35 260 141 |SDALM 11/02/08 VRD 80200016
PON oC10 14 3609 141 [SDALM 11/02/08 VRD 80200016
PON 0C10 14 5108 1178 [SNAAM 17/02/09 VRD 1178
PON oc10 14 230 1178 [SNAAM 17/02/08 VRD 1178
PON 0C10 14 138 1178 |SNAAM 17/02/09 VRD 1178
PON 0C10 14 4977 1178  [SNAAM 17/02/09 VRD 1178
PON 0oC10 14 19233 1311 [SNAAM 06/04/09 VRD 154624
PON oc1o 14 744 1311 |SNAAM 06/04/09 VRD 154624
PON 0C10 14 790 1311 [SNAAM 06/04/09 VRD 154624
PON oc1o 2 . 59 828 M0062  [SOL 30/04/08 MOA 501
PON 0C10 2 177 189 MO0062  |SOL 30/04/08 MOA 501
PON 0C10 2 146 M0062 |SOL 30/04/08 MOA 501
PON oc1o 2 113 358 MD075  |SOL 31/05/08 MOA 515
PON oc10 2 ] 80 MO0075  |SOL 31/05/08 MOA 515
N lron 0C10 14 220 960 M0082  [SOL 30/06/08 MOA 522
PON oCt0 14 1390 PO57  [SOVITRAT 31/03/08 PER PBC00080
PON 0Cc10 14 8 556  |SOVITRAT 31/12/08 PER PBCD0418
PON 0c10 14 227 385 |sTUDIO 22/05/08 VRD 20080559
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RBASER ENVIRONNEMENT Travaux Supplementaires Rev 020809

I'M MARSEILLE TS IFPh 1 GC 14

| Zone oc i Lot Montant | w cde | Fournisseur _date Soliche | Facture
( ] PON 0Cc10 14 . 4 480  [sTUDIO 23/06/08 VRD 20080686
PON OC10 14 15 480  [sTubio 23/06/08 VRD 20080686

PON OC10 14 1000 1280  [SUDISOLEC | 30/03/09 VRD 5903092

PON OC10 14 172 1280  [SUDISOLEC | 30/03/09 VRD 5903092

PON 0C10 14 29 1280  [subisolec | “30/03/09 VRD 5903092

PON 0oC10 14 172 1331 [SUDISOLEC | 08/04/09 VRD 39484030

PON 0C10 14 3040 1302 [TECMI 03/04/09 VRD 3310

PON OC10 14 3440 1302 [TECm 03/04/09 VRD 3310

PON 0c10 14 784 ’ TELSTAR 07/04/09 VRD .| 001475

PON 0C10 14 7 TELSTAR 07/04/09 VRD 001475

PON oC10 14 136 TELSTAR 07/04/09 VRD 001475

PON oC10 14 128 345 [TEMACO 07/05/08 VRD 338447

PON ocio |14 1000 616 |TERREARMEE| 01/08/08 VRD FAD8140

PON oc10 14 3000 1357  [TERREARMEE| 29/04/09 VRD FA0S069

PON 0C10 14 71 383 1357 |TERREARMEE| 29/04/09 VRD FA09069

PON 0C10 14 1410 257  |m 27/03/08 VRD 803057

PON 0C10 14 176 257 [TIMm 27/03/08 VRD 803057

PON 0Cc10 14 230 257 [Tm 27/03/08 VRD 803059

PON 0C10 14 910 257 |Tm 27/03/08 VRD 803062

¢ |poN 0C10 14 114 257  [TIMm 27/03/08 VRD 803062
S [roN 0C10 14 7 150 613  |TIM 31/07/08 VRD 807038
PON 0C10 14 122 613 |TIM 31/07/08 VRD 807038
PON 0C10 14 3520 516  |TIM 31/01/08 EXE F801038 -

PON oc10 14 1000 516 |TIM 31/01/08 EXE F801039

PON 0C10 14 6 160 GC613  |TIM 29/02/08 EXE F802055

PON 0C10 14 800 GC613  |TIM 29/02/08 EXE F802056

PON 0C10 14 920 174 |[Um 25/02/08 VRD F802058

PON oc10 14 2 800 174  |TIM 25/02/08 VRD F802059

PON 0C10 14 1400 174 |TM 25/02/08 VRD F802059

PON OC10 14 2 000 174 |Tim 25/02/08 VRD F802059

PON 0C10 14 613 174 |um 25/02/08 VRD F802059

PON 0C10 14 - 2363 174  [TMm 25/02/08 VRD F802059

PON 0C10 14 50 174 |Tm 25/02/08 VRD F802059

PON OC10 14 3080 174 {TIM 25/02/08 VRD F802060

PON OC10 14 4545 174 |TIM 25/02/08 VRD F802060

“lpon oC10 14 455 174 |1m 25/02/08 VRD F802060.
PON 0Cc10 14 770 174 |TIm 25/02/08 VRD F802060

PON 0C10 14 410 174 |Tim 25/02/08 VRD F802060

) PON 0C10 14 880 GCE69  |TIM 31/03/08 EXE F803061
( PON 0C10 14 1365 336 [TIMm 30/04/08 VRD F804048
B PTY 0C10 14 1760 336 |TIm 30/04/08 VRD F804048
PON 0C10 14 5005 336 |TIMm 30/04/08 VRD F804048

PON 0C10 14 398 33 [TIM 30/04/08 VRD FB04043

PON 0C10 14 1200 336 |Tm 30/04/08 VRD F804049

PON 0C10 14 910 407 |TIM 28/05/08 VRD F805061

PON 0C10 14 284 407  |TIM 28/05/08 VRD FB05061

PON 0C10 14 2 000 207 |Tim 28/05/08 VRD F805062

PON oC10 14 910 505  |TIM 26/06/08 VRD F806070

PON oc10 14 650 505 |TIm 26/06/08 VRD F806071

PON 0C10 14 400 505  |Tm 26/06/08 VRD F806071

PON 0C10 14 1010 613 |TIM 31/07/08 VRD FRO7037

PON 0C10 14 126 613 |TIM 31/07/08 VRD F807037

PON OC10 14 2730 613  |Tm 31/07/08 VRD F807077

PON OC10 14 333 TOPOCENTER| 07/04/08 VRD 0806124

PON 0C10 14 40 1283 |toPocenTer| 30/03/09 VRD 0908579

PON 0c10 14 65 1283 |TOPOCENTER] 30/03/09 VRD 0908579

PON oCc10 14 55 1283 |torOCENTER| 30/03/09 VRD 0908579

_ PON oc10 14 - 0 1283 |ToPOCENTER| 30703709 VRD 0908579
: PON oc1o- 14 65 1192 |TOPOCENTER! 24/02/09 VRD 09082294
“~  [poN oCto 14 40 1192 |ToPOCENTER] 24/02/09 VRD 09082294
PON oci0 14 10 1192 |toPoCENTER| 24/02/09 VRD 09082294

PON 0C10 14 131 1344  |TOPOCENTER|] 17/04/09 VRD $S0908726

PON 0C10 14 Y 1263 |TOTAL 18/03/09 VRD T9F3269
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RBASER ENVIRONNEMENT Travaux Supplementaires Rev 020809

T™ MARSEILLE TS IFPh 1 GC 14
|_ Zone b —BE ] Lot Montant W e Fournisseur daie Sotiche ! Faciuri
(@ PON OC10 14 43 1263 |[TOTAL 18/03/09 |  vrD TOF3269
. PON oc1o 14 25 1263 |TOTAL 18/03/09 VRD T9F3269
PON 0c10 14 80 1354  [TOTAL 27/04/09 VRD 1962197
PON 0C10 14 141 338 [ToTAL 30/04/08 VRD 26295111
PON oc10 14 0 338 [TOTAL 30/04/08 VRD 26295111
PON 0C10 14 145 383 [TOTAL 21/05/08 VRD T8H65373
PON 0C10 14 . 56 720  [TOUAX 30/09/08 VRD 0808049
PON 0C10 14 } 66 346  |TOUAX 06/05/08 VRD 7801796
PON 0C10 14 60 346  |TOUAX 06/05/08 VRD 7801796
PON oc10 14 444 346  |TOUAX 06/05/08 VRD 7801796
PON 0oCc10 14 60 463  [TOUAX 16/06/08 VRD 7802202
PON 0C10 14 66 463 |TOUAX 16/06/08 VRD 7802202
PON ocio 14 62 551  [TOUAX 16/07/08 VRD 7802480
PON oc10 14 68 551  |TOUAX 16/07/08 VRD 7802430
PON oC10 14 62 631  |TOUAX 18/08/08 VRD 7802815
PON 0C10 14 68 631  |TOUAX 18/08/08 VRD 7302815
PON oC10 14 60 720  [TOUAX 15/09/08 VRD 7803157
PON OCi10 14 348 720 [Touax 15/09/08 VRD 7803342
PON 0oC10 14 118 557  |TPING 31/12/08 PER PBC00419
f& " |ron 0C10 14 80 743 |TPING 28/02/09 PER PBC00474
PON OC10 14 1393 743 |TPING 28/02/09 PER PBC00474
PON 0C10 14 7 521 764  |TPING 31/03/09 PER PBC00494
PON OC10 14 10 359 938  ITPING 30/04/09 PER PBCO0516
PON oc10 14 11432 953  |TPING 31/05/09 PER PRCOO536
PON 0C10 14 1350 1289  |TPING 31/03/09 VRD VBC01303
PON 0C10 14 900 1404 [TPING 29/05/09 VRD VBC01436
PON 0C10 14 450 1114  |TPING 29/01/09 VRD 20090108
PON 0Cc10 14 250 1202 |TPING 27/02/09 VRD 20090206
PON 0Cc10 14 450 1202 |TPING 27/02/09 VRD 20090206
PON 0C10 14 250 1364 |TPING 30/04/09 VRD 20090408
PON 0C10 14 1350 1364  [TPING 30/04/09 VRD 20090408
PON 0C06 14 365 1340  |TRACTION 16/04/09 VRD 90400259
PON 0C10 14 437 179  |TRAQUINI 26/02/08 VRO 4537
PON 0C10 14 637 179 [rrRaquint 26/02/08 VRD 4538
PON 0c10 14 11215 P145 |URBAN 30/06/08 PER PBC00162
PON oc10 14 389 P043  JURBASERVRD| 29/02/08 PER PBCO00G6
PON 0Cc10 14 2 066 PO66  |URBASERVRD| 31/03/08 PER PBCOOORY
PON 0C10 14 3268 P093  |URBASERVRD| 30/04/08 PER PBCO0123
, PON 0C10 14 2243 P123  |URBASERVRD| 30/05/08 PER PBC00152
{ PON 0C10 14 2 905 P154  |URBASERVRD| 30/06/08 PER PBC00165
. PON oc10 14 1 881 P184  |URBASERVRD| 31/07/08 PER PBC00218
PON 0OC10 - 14 215 559  JURBASERVRD| 31/12/08 PER PBC00421
PON 0c10 14 87 745 |URBASERVRD| 28/02/09 PER PBC00476
PON 0C10 14 1519 745 |URBASERVRD| 28/02/09 PER PBCO0476
PON 0C10 14 9320 Pag3  |ureaservrD| 31/03/09 PER PBC00496
PON 0C10 14 5917 P515  |URBASERVRD| 30/04/09 PER PBC00519
PON 0C10 14 6091 955  |URBASERVRD| 31/05/09 PER PBC00538
L Total Pont#31:05-2009 | 4075023 |
.
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