

FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS

Document n° EVE -TMB - MD - 0- 023

Date d'émission :22/05/08

Désignation de l'ouvrage / élément à modifier :

TMB : Capacité des ponts roulant de l'alimentation chaine de tri

1. Rappel du projet

Dans le contrat (cf fiche technique TMBD 2/38 de l'APS) la capacité utile des grappins est de 8 m3. Le critère de dimensionnement de l'ensemble (pont roulant et grappins) prend en compte la possibilité d'alimenter au régime nominal les trois lignes de traitement avec un seul pont roulant

2. Motivation de la modification (explicite)

- Amélioration produit ☐
- Changement procédé ☐
- Autre ☒

Explications :

Pour anticiper la mise en place éventuelle d'une quatrième ligne de chaine de tri, la capacité des grappins a été augmentée de façon à pouvoir alimenter la quatrième ligne sans modification ultérieure.

3. Description de la modification proposée :

La capacité utile des grappins est de 12 m3

<h1 style="text-align: center;">FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION</h1>		CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS Document n° EVE - PRE - MD - 0 - 023 Date d'émission :22/05/08														
4. Incidence sur les autres parties du projet : Aucune																
5. incidence prévisionnelle sur : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">• Les Délais</td> <td style="width: 30%;">OUI <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;">NON <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>• Les coûts</td> <td>OUI <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>NON <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l'objet d'un dossier complémentaire.</p>			• Les Délais	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	• Les coûts	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>								
• Les Délais	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>														
• Les coûts	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>														
6. Impacts sur : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>• ÉTUDES</td><td>NON</td></tr> <tr><td>• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS</td><td>NON</td></tr> <tr><td>• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS</td><td>NON</td></tr> <tr><td>• PERFORMANCE</td><td>NON</td></tr> <tr><td>• EXPLOITATION</td><td>NON</td></tr> <tr><td>• GARANTIES</td><td>NON</td></tr> <tr><td>• SÉCURITÉ</td><td>NON</td></tr> </table>		• ÉTUDES	NON	• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	NON	• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	NON	• PERFORMANCE	NON	• EXPLOITATION	NON	• GARANTIES	NON	• SÉCURITÉ	NON	
• ÉTUDES	NON															
• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	NON															
• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	NON															
• PERFORMANCE	NON															
• EXPLOITATION	NON															
• GARANTIES	NON															
• SÉCURITÉ	NON															