

FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS

Document n° EVE - INC - MD - 0 - 032

Date d'émission : 17/12/08

Désignation de l'ouvrage / élément à modifier :

INC : Monte charge dans le bâtiment INC

1. Rappel du projet

Dans le contrat, il n'était pas prévu de monte charge dans le bâtiment INC.

2. Motivation de la modification (explicite)

- Amélioration produit ☒
- Changement procédé ☐
- Autre ☐

Explications :

Pour faciliter la maintenance des équipements et la manutention des charges liées à cette maintenance, le guide INRS préfère les monte-charges aux trémies de charge.

Il a été décidé de suivre la préconisation de la CRAM (à travers le guide INRS ED 946) et donc d'installer un monte charge dans le bâtiment INC (entre les deux chaudières)

3. Description de la modification proposée :

Le monte charge de 2500 kg (minimum 2000 pour la CRAM) permet d'accéder aux niveaux +6.5 m ; 15.95m ; 18.45m ; 20.95m ; 24.45m ; 26.95m et 33.5 m. Il évite les opérations de levages pour la maintenance par les trémies pour notamment les équipements du process four chaudière.

<h1 style="text-align: center;">FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION</h1>		CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS Document n° EVE - INC - MD - 0 - 032 Date d'émission :17/12/08														
4. Incidence sur les autres parties du projet : Aucune																
5. incidence prévisionnelle sur : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">• Les Délais</td> <td style="width: 30%;">OUI <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;">NON <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>• Les coûts</td> <td>OUI <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>NON <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l'objet d'un dossier complémentaire.</p>			• Les Délais	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	• Les coûts	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>								
• Les Délais	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>														
• Les coûts	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>														
6. Impacts sur : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>• ÉTUDES</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• PERFORMANCE</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• EXPLOITATION</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• GARANTIES</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• SÉCURITÉ</td><td>Non</td></tr> </table>		• ÉTUDES	Non	• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	Non	• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	Non	• PERFORMANCE	Non	• EXPLOITATION	Non	• GARANTIES	Non	• SÉCURITÉ	Non	
• ÉTUDES	Non															
• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	Non															
• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	Non															
• PERFORMANCE	Non															
• EXPLOITATION	Non															
• GARANTIES	Non															
• SÉCURITÉ	Non															